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Käsite yty-työt tuli valtakunnallisesti tunnetuksi vuonna 1993 valmistuneen työryh-
män mietinnön johdosta. Ympäristöministeriön asettama ns. YTY-työryhmä selvitti 
ympäristönsuojelua ja –hoitoa sekä työllisyyttä edistäviä työkohteita ja laati toimenpi-
de-ehdotuksia uusien työpaikkojen luomiseksi. Palkkaperusteisella työllistämistuella 
oli jo aikaisemmin työllistetty henkilöitä ympäristötöihin, mutta niitä alettiin laajasti 
kutsua yty-töiksi (ympäristönhoidon työllisyystyöt) vasta työryhmän työn jälkeen.
Etelä-Savossa yty-töiden perinne ulottuu em. työryhmän työtä edeltävään aikaan. 
Aluksi työt kohdistuivat erilaisiin raivaustehtäviin. Hyvin pian niiden kirjo alkoi 
kuitenkin laajentua kattamaan mitä erilaisimpia ympäristökunnostuksia ja –tehtäviä. 
Nykyisin yty-työt ovat tärkeä keino ympäristönsuojelussa ja hoidossa.
Ympäristökeskus voi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan osallistua ympä-
ristön kunnostushankkeisiin valtion talousarviossa osoitetuilla ympäristötyömäärä-
rahoilla, jos kohteilla on huomattava yleinen merkitys. Tämä rajaus ja määrärahojen 
niukkuus ovat johtaneet siihen, että ympäristötyömäärärahoja on ollut käytettävissä 
hyvin rajoitettuihin hankkeisiin.  Yty-työt ovat tuoneet kaivatun lisämahdollisuuden 
erilaisten hankkeiden tukemiseen.  Yty-kohteiden valinnassa on soveltuvin osin 
noudatettu valtion osallistumisperusteita, mutta ne ovat voineet olla yleiseltä mer-
kitykseltään paikallisia ja niitä on voitu käynnistää joustavasti. 
Yty-töissä ja –hankkeissa on useina vuosina työllistetty enemmän työntekijöitä kuin 
varsinaisissa ympäristötöissä. Hankkeita on tehty maakunnan eri osissa ja yksittäis-
ten työkohteiden määrä on huomattava.  Yty-töitä on hoidettu pääasiallisesti ESR-
projektilla vuoden 2001 alusta lähtien.
   Kun kohteissa tehtyyn työpanokseen lisätään yhteistyöosapuolten panokset, on 
kysymys huomattavasta satsauksesta ympäristön tilan parantamiseen.
Yty-töissä on vuosien mittaan työllistynyt satoja henkilöitä. Heille työkohteet ovat 
antaneet tilaisuuden kurkistaa ympäristökeskuksen työkenttään ja tavoitteisiin. Työs-
kentely ympäristökeskuksessa on toivottavasti auttanut ymmärtämään ympäristön-
suojelun haasteita ja osaltaan lisännyt ympäristömyönteisyyttä ja ympäristövastuul-
lisuutta. Ympäristökeskus arvostaa suuresti yty-töissä työskentelevien henkilöiden 
työpanosta. Yty-työt edustavat omalla tavallaan selkeää ja suoraviivaista vaikutta-
mista ympäristön tilaan. Suuri osa keskuksen työstä kun tuppaa olemaan välillistä 
enemmän tai vähemmän paperinmakuista toisten käyttäytymiseen vaikuttamista.
Yty-työt ja –hankkeet ovat tämän vuoden jälkeen tavallaan tienhaarassa. Näyttää siltä, 
että viimevuosien kaltaisille projekteille ei ole luvassa jatkoa. Vastaavassa tilanteessa 
on oltu aikaisemmin. Ja aina on löydetty joku uusi raikas tapa toteuttaa näitä hyvin 
tärkeiksi koettuja töitä. Eiköhän taas hierota älynystyröitä ja aleta suunnitella ensi 
kesän töitä!  
Pekka Häkkinen
Etelä-Savon ympäristökeskus
Näkymiä ympäristöön -hankkeessa vanhasta saatiin perinteikkäin menetelmin uutta. 
Yläkuvassa Vaikontaipaleen ikkunan kunnostus ja alakuvissa Harjulan ikkunat ennen ja jälkeen kunnostuksen. 
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lähtökohta ja tavoitteet 
Hankkeen lähtökohtana oli edistää vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien 
työllistymistä, tukea sosiaalista osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeen 
tarkoituksena oli parantaa tieympäristön laatua ja liikenneturvallisuutta sekä edistää 
Etelä-Savon kulttuuriympäristön, maisema-alueiden, perinnebiotooppien ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä kunnostus- ja hoitotoimilla. Kunnostus- ja hoitotyöt 
suunniteltiin kohde kohteelta ja ne oli tarkoitus tehdä menetelmillä, joilla päästäisiin 
laadukkaaseen ja kestävään lopputulokseen.
Määrällisenä tavoitteena oli tehdä Etelä-Savossa:  
liikenneturvallisuusraivausta n. 130 km matkalla / vuosi- 
maisemaa parantavia toimenpiteitä v. 2008 n. 20 ha ja v. 2009 12 ha alueella- 
rakennusten kunnostuksia n. 10-13 rakennuksessa / vuosi- 
luonnonhoitotyötä 2-4 ha/ vuosi ja vieraslajien (kasvit) torjuntaa hankkeen - 
toimenpidealueella
tehdä vesikasviniittoja sekä koekalastusta v. 2009- 
hoitaa muinaismuistoja.- 
Työntekijät valittiin yhdessä kuntien työvoimatoimistojen kanssa. Koulutuksessa ja 
sitä seuraavassa työjaksossa henkilöt saivat ammatillista osaamista, jota he voisivat 
hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeenkin. Työhön palkattiin vuonna 2008 pitkä-
aikaistyöttömiä 22 henkilöä ja vuonna 2009 henkilömäärä nousi 27:ään. Työtä tehtiin 
kuuden kuukauden ajan molempina vuosina. Työporukkaan kuuluminen ja yhdessä 
tekeminen ehkäisevät myös sosiaalista syrjäytymistä.
Rakennuskunnostuksien oli määrä painottua perinnerakennusten ja -rakennelmien 
kunnostamiseen, jolloin työt tehdään perinteisin, rakennusten arvot säilyttävin me-
netelmin. Rakennuskunnostustöitä tehtiin tiemaiseman kannalta tärkeisiin vanhoi-
hin rakennuksiin, pääosin maakunnallisesti merkittäviksi inventoiduilla maisema-
alueilla.
Tienlaitaraivauksien työkohteet valittiin siten, että ne edistävät liikenneturvallisuutta 
mm. hirvivaara- ja valtateiden risteysalueella ja että ne ylläpitävät viihtyisää ja moni-
muotoista ympäristöä. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä alueita oli tarkoitus 
raivata näkymiltään avoimiksi ja levähdyspaikkoja oli tarkoitus siistiä. 
Maiseman- ja luonnonhoitotöiden tarkoituksena oli tehdä maisemaa parantavia rai-
vauksia, kunnostaa perinnebiotooppeja ja hoitaa muita luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä alueita sekä torjua vieraslajien leviämistä. 
1. Hanke ja tavoitteet
1.1
yhteistyö ja rahoitus
Hanketta  johti Etelä-Savon ympäristökeskus. Yhteistyökumppaneita olivat Etelä-
Savon Te-keskus, Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri,  kaupungit, kunnat, työvoi-
matoimistot, Museovirasto, seurakunnat, yhdistykset, yhteisöt sekä yksityiset maan 
ja kiinteistön omistajat. 
   Hanketta rahoittivat Etelä-Savon Te-keskus Euroopan sosiaalirahaston kautta 823 
242 eurolla ja Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri, enimmillään 100 000 euroa 
vuotta kohdin. Lisäksi yhteistyötahot osallistuivat omissa kohteissaan materiaaliku-
luin 43 216 eurolla.
Jättiputkien hävittäminen ja ympäristön kunnostaminen saivat julkisuutta tiedotusvälineissä.
1.2
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tiedottaminen ja hankkeen julkisuus
Tavoitteena oli tiedottaa alueiden asukkaille, maanomistajille ja tienkäyttäjille kun-
nostus- ja hoitotöistä sekä saada ihmiset huomaamaan tienvarren alueet ja myös 
arvostamaan ympäröivää maisemaa, rakennuksia ja luontoa entistä enemmän. Ha-
luttiin myös viestiä Ympäristökeskuksen ja Tiehallinnon pitävän huolta arvokkaista 
alueista.
Projekti sai julkisuutta lehtikirjoitusten ja radio- ja televisiohaastattelujen kautta. 
Lehtiartikkeleita oli mm. Länsi-Savossa, Itä-Savossa, Warkauden lehdessä, Puruvesi ja 
Viikko Vapaus - lehdissä ja Pitäjän Uutisissa Mäntyharjulla sekä Ympäristökeskuksen 
omassa asiakaslehdessä Kuhankeittäjässä.
Itä-Suomen tv-uutisissa kuin paikallisissa radiouutisissakin aiheena oli mm. jätti-
putken torjunta. Vuonna 2008 lehtikirjoituksia oli 8 ja v. 2009 13 kappaletta. Lisäksi 
lähetettiin erilaisia tiedotteita ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen nettisivuilla tiedo-
tettiin hankkeesta.
Lehtikirjoitusten aiheita:
Jättiputkea hävitetään yty-miesten voimin- 
Maisemat kuntoon työttömien avulla - 
Työllistämistöistä uutta ammattitaitoa- 
Makasiini vaatii osaavan työmiehen- 
Leppävanhuksille raivataan elintilaa- 
Kallunmäen kirkkotarhaa aletaan kunnostaa- 
Vanhaa kirkonmäkeä aletaan kunnostaa- 
Vieraslajit Itä-Savossa- 
Luonto iloitsee ympäristönhoitotöistä – kalakanta selville koekalastuksella- 
Pusikot peittävät järvimaisemat- 
Tienvarsien raivaus avartaa maisemia tuloteillä- 
Jättiputket saavat tänä kesänä kyytiä- 
Kymmenille pitkäaikaistyöttömille kertyy palkka EU:n pussista- 
Ytyä ympäristöön- 
Punamulta, keltamulta ja musta terva porisevat- 
1.3
Järvimaiseman kunnostusta Mikkelin Laihalammella.
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tavoitteiden toteutuminen
Hankkeelle suunnitellut keskeiset toimenpiteet toteutuivat. Hankkeen avulla on saatu 
tieympäristöä viihtyisämmäksi ja liikenneturvallisuutta paremmaksi. Turvallisuus-
näkökohtia huomioitiin reuna-alueita hoidettaessa etenkin valtateiden risteysalueilla 
ja hirvivaara-alueilla, sekä kallioleikkauksissa. Aiempaa avarampi tie luo käyttäjäl-
leen kulkuvälineestä riippumatta turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen. 
Rakennuskunnostusten ja luonnonhoitokohteiden osalta tehdyt työt olivat lähes 
yksinomaan sellaisia, joihin kohteen omistajalla ei ilman projektin tukea olisi ollut 
mahdollisuutta ryhtyä. Vanhoja rakennuksia kunnostamalla, luonnonhoito-, ja rai-
vaustöillä parannettiin tiemaiseman ja rakennetun ympäristön laatua. Kohteiden 
omistajia ohjeistettiin kunnostettavien kohteiden jatkohoidossa ja monet  heistä olivat 
kiinnostuneita jatkamaan korjauksia itse muissakin rakennuksissa. Tietoa perinnera-
kentamisesta ja luonnonhoitotöistä jaettiin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Vuonna 2008 tehtyjä töitä:
liikenneturvallisuusraivausta 96 km:n matkalla, puuston poistoa 29 kallio-- 
leikkauksesta
maisemaa parantavia toimenpiteitä 1,5 hehtaarin alueella- 
rakennusten kunnostuksia 16 rakennuksessa- 
perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa 1,5 hehtaarin alueella- 
luonnonsuojelualueiden kunnostusta ja hoitoa 1,5 hehtaarin alueella- 
muinaismuistoalueiden hoitoa 1 hehtaarin alueella (Kallunmäki, kuppi-- 
kivet, Kataanmäki)
vieraslajien torjuntaa 75 henkilötyöpäivää- 
muita aputöitä: 50 henkilötyöpäivää. - 
1.4
Punamullan keittoa seuraamassa IFPRA-kongressin tapahtumassa 16.-17.6.2009 Emolan perinneta-
lolla.  Myös Etelä-Savon ammattiopiston järjestämässä Maalaripäivässä 4.5.2009 oli maalinkeitto-
näytös ja hankkeen esittelyä.
Vuonna 2009 tehtyjä töitä:
liikenneturvallisuusraivausta 125 km:n matkalla, puuston poistoa 5 kallio-- 
leikkauksesta
maisemaa parantavia toimenpiteitä 11,0 hehtaarin alueella- 
rakennusten kunnostuksia 15 rakennuksessa- 
perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa 1,5 hehtaarin alueella- 
luonnonsuojelualueiden kunnostusta ja hoitoa 1,5 hehtaarin alueella- 
muinaismuistoalueiden hoitoa 2 kpl  - 
vieraslajien torjuntaa 55 henkilötyöpäivää- 
järvien kunnostusta: vesikasviniittoa ja koekalastusta, yht. 140 htp.- 
Näkymiä ympäristöön -projektille asetetut tavoitteet toteutuivat kumpanakin vuon-
na. Ympäristöhallinnon, Tiehallinnon, Museoviraston, kuntien sekä työvoimaviran-
omaisten välille syntynyt erinomainen toimintamalli yhdisti monenlaisia tavoittei-
ta: ympäristönhoitoa, liikenneturvallisuutta ja työllistymistä. Hankkeessa mukana 
olevien tahojen välinen yhteistyö koettiin erinomaiseksi. Tärkeäksi koettiin pienellä 
joukolla toteutetut usean tahon intressien mukaiset työt.
Yhteistyöosapuolilta saatu palaute oli positiivista ja samantapaisen toiminnan toivot-
tiin jatkuvan. Hankkeessa syntynyttä materiaalia työstettiin kohde- ja hoitokorteiksi, 
jotka ovat jatkossa kaikkien hyödynnettävissä.
Hankkeen ohjausryhmä tutustumassa punamultamaalin keittoon Harjulassa v. 2008.
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puheenvuoro työllistämisestä: irja Sokka, 
kehittämispäällikkö, Etelä-Savon te-keskus
Ympäristöhankkeita on toteutettu Etelä – Savossa lähes koko 2000-luvun ajan. Ensim-
mäinen  ympäristökeskuksen hanke käynnistettiin ESR-projektilla v. 2001. Kaikkien 
näiden hankkeiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä työhallinnon kanssa. Ympäris-
töhankkeen työpaikat ovat olleet hyviä työkokonaisuuksia ja niihin on aina ollut myös 
työnhakijoilla kiinnostusta. Hanke on erityisesti työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja 
ollut näin monelle pitkään jatkuneen työttömyyden katkaisupaikka, jossa on päässyt 
kiinni ”oikeisiin töihin”.
 
Etelä-Savossa on pitkäaikaistyöttömien määrä pysynyt korkeana koko 1990-luvun lo-
pun ja 2000-luvun. Syyt työttömyyteen Etelä-Savossa ovat moninaiset, mutta vahvim-
min työpaikkojen menetys liittyy voimakkaaseen työpaikkarakenteiden muutokseen. 
Pitkäaikaistyöttömyydessä näkyy edelleen 1980-luvun lopun laman perintöä, jota 
työhallinto on pyrkinyt hoitamaan mm. kolmannen sektorin kehittämishankkeitten 
kautta ja näillä ympäristöhankkeiden kautta avautuvilla työpaikoilla. Uutena haas-
teena 2000-luvun loppu toi uuden taantuman, mikä näkyy jälleen alueellamme li-
sääntyneenä työttömyytenä. Nykyisessä taantumassa miesten työttömyys on selvästi 
korkeammalla kuin naisten, joille hoiva-ala on tarjonnut työpaikkoja. Miestyöpaikat 
ovat todella olleet tervetulleita. 
Ympäristötyöt ovat monipuolinen työkokonaisuus, jossa on pystytty työllistämään 
useita henkilöitä mielekkäisiin työkokonaisuuksiin. Työt ovat olleet ns. matalan kyn-
nyksen työpaikkoja, joissa ei ole tarvittu korkeaa osaamista, vaan monipuoliset kä-
dentaidot ja motivaatio työhön on riittänyt. Hanke on tarjonnut töitä pääsääntöisesti 
miehille, mutta myös naisia on ollut kiitettävästi mukana. 
Ympäristötyöt työnä ovat tarjonneet monelle uuden oppimisen paikkoja ja osaamisen 
ennallistamista, mikä on hyödyttänyt hakeutumista takaisin avoimille työmarkki-
noille tai koulutukseen. Arvokasta on myös ollut pitkän työttömyysjakson katkaisu, 
vaikka se ei olisikaan johtanut heti uudelleen työllistymiseen. 
Ympäristötöihin työllistämiseen on myös liittynyt koulutus, jossa ryhmä on pereh-
tynyt tuleviin työkohteisiin ja tarvittaviin taitoihin; mm. turvallisuuskoulutus, hirsi-
rakentaminen, ensiaputaidot, vanhojen rakennusten kunnostukseen liittyvä tietous, 
perinnetyömenetelmät, uhanalaisten kasvien suojelu ym. Koulutus on antanut riittä-
vät valmiudet tehtäviin töihin. Työhallinnon näkökulmasta koulutuksen kytkeminen 
työllistymiseen on merkittävää ja antaa paremman pohjan myös jatkotyöllistymiselle. 
Hankkeen aikana on syntynyt hyvä verkostoyhteistyö työhallinnon, ympäristökes-
kuksen ja oppilaitosten kanssa. Käytännön kokemusten myötä on syntynyt mielekäs 
opintokokonaisuus, jota voidaan hyödyntää muussakin koulutuksessa. 
Ympäristöhankkeen työt ovat olleet myös yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkit-
täviä kohteita. Hanke on edistänyt etelä-savolaista kulttuurituntemusta ja matkailua 
kunnostamalla vanhoja rakennuksia ja ennallistamalla kulttuurimaisemia. Hanke on 
tuonut esiin monia arvokaita historiallisia kohteita, joiden kunnostus olisi muuten 
saattanut jäädä tekemättä. Työ on ollut myös luovaa ja innovoivaa, esimerkkinä tästä 
mm. järvien kunnostustyöt. 
2. Hankkeen työllistävä vaikutus
2.1
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Työ on ollut mitä merkittävintä arvotyötä, joka huomataan vasta sitten, kun se on 
tehty.  Tästäkin näkökulmasta hankkeen työt ovat olleet merkittäviä työntekijöiden 
näkökulmasta. Vaikkakin ”pätkätyötä”, on se kuitenkin ollut mielekästä ja moti-
voivaa. Työ on antanut paikan näyttää omaa osaamista ja tehdyssä työssä on näkynyt 
aina oman käden jälki. Mutta ennen kaikkea, työ on ollut arvokasta ja on antanut 
arvon myös työntekijälle.
Ympäristöhankkeet ja nyt viimeisenä Näkymiä ympäristöön -hanke on pohjustanut 
myös tietä tulevalle Ely-yhteistyölle. Hankkeessa muodostunut yhteistyöverkosto 
Ympäristökeskuksen, työhallinnon (Te-keskus ja Te-toimistot), tiehallinnon, oppi-
laitosten, museo- ja kulttuuritoimijoiden ja kuntien kanssa on erittäin hyvä pohja 
tulevaan Ely- toimintaan, jossa entistä tiiviimmin tehdään työtä yhdessä paremman 
Etelä-Savon puolesta.
Työntekijöitä koulutettiin mm. hirsirakentamiseen ja ensiavun antamiseen.
työntekijät ja koulutus
Projektin osallistujille järjestettiin ennen työsuhteen alkua työvoimapoliittinen kou-
lutus,  jonka hankki TE-keskus. Hankkeessa  laadittiin kesän kohteiden mukainen 
koulutussuunnitelma. Savonlinnassa kouluttajana  toimi v. 2008 ja 2009 Savonlinnan 
ammatti-  ja aikuisopisto (Samiedu) ja Mikkelissä v. 2009 Etelä-Savon aikuiskoulutus 
(Esedu). Vuonna 2008 ei varsinaista koulutusta järjestetty Pieksämäellä eikä Mikke-
lissä vaan suoritettiin työkortit, joihin sisältyivät  tulityö, työturva,  tieturva ja ensi-
apu. Lisäksi koulutuksessa v.  2009  sai hirsirakentamisen perusteoriaa ja käytännön 
harjoittelua.
Koulutuksessa ja sitä seuranneessa työjaksossa perehdytyksineen työntekijät oppivat 
taitoja, joita he voisivat hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tietoisuus ympäristöstä, 
perinnemaisemista ja rakennusperinnöstä sekä niiden hoidon tärkeydestä lisääntyi. 
Myös luonnonhoitotöissä opitut taidot antoivat valmiuksia toimia monenlaisissa 
työtehtävissä. 
Työntekijät ovat omaksuneet työmenetelmät koulutuksen sekä käytännön työnteon ja 
ohjauksen kautta ja omaavat siten valmiudet ja motivaation vastaaviin tai itsenäisem-
piin töihin jatkossa. Työntekijöiltä saatu palaute oli pääosin positiivista. Konkreettisen 
työn alusta loppuun saattaminen ja oman työn jälki valmiissa kohteessa koettiin 
mielekkääksi. Projekti työllisti yhteensä 49 eri henkilöä kahden vuoden aikana, näistä 
kaksi oli naisia. Myös naiset suoriutuivat ympäristönhoitotöistä erittäin hyvin ja sai-
vat motivoitua myös työryhmäänsä. Tilastollinen taulukko hankkeen työllistetyistä 
ja heidän työllistymisestään hankkeen jälkeen liitteenä (liite 19.)
Koulutuspäivä Pattoilla.
2.2
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2.3
kysely työntekijöille: hankkeen arviointi
Kysely toteutettiin nimettömänä kaikille projektiin osallistuneille työntekijöille. Ky-
selyssä työntekijät saivat arvioida yleisarviotaan hankkeesta, viihtyvyyttä työssä, 
työn toimivuutta, perehdytyksen hyödyntämistä työtehtävään nähden ja kokemusta 
siitä, oliko työllistymisestä hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Kysymyksiin vastattiin ar-
vioimalla kukin kohta, arvoasteikolla yhdestä viiteen, yhden ollessa huono ja viiden 
ollessa erinomainen. 
Hyötyä tulevaisuuteen arvioitiin vastaamalla kyllä tai ei, mutta myös neutraale-
ja puolivälin vastauksia saatiin tässä kohdassa. Lisäksi vastaaja pystyi arvioimaan 
hankkeen onnistumista ja kommentoimaan vapaasti kohdan kuusi riveille. 
Työntekijöiltä saatu palaute oli pääosin positiivista. Konkreettisen työn alusta 
loppuun saattaminen ja oman työn jälki valmiissa kohteessa koettiin mielekkääksi. 
Työn toimivuudessa arvioitiin ohjauksen riittävyyttä, työnjohtajan paikalla oloa ja 
yleistä toimivuutta työn parissa. 
Työllistymisen hyöty tulevaisuuteen nähden arvioitiin sanallisesti. Vastaajista 9 
arvioi, ettei tulevaisuuteen nähden ollut hyötyä. Puolivälin ”ehkä” arviointeja oli 3 
kpl ja loput 31 kpl vastaajista koki, että työllistymisestä olisi hyötyä.















Y leis arviointis i hankkees ta V iihtyvyys  työs s äs i Työn toimivuus Oliko koulutus jaks os ta/perehdyttämis es tä hyötyä
työtehtävis s äs i
Kyselyyn vastanneiden avoimet terveiset, positiivisia palautteita:
Mielenkiintoisia työtehtäviä, olisi saanut olla enemmän aikaa. Paljon jäi - 
vielä tekemättä/kokematta, eli osa projektista jäi suunnitteluasteelle.
E-S ympäristökeskus on ollut hyvä työnantaja. Työyhteisö on ollut mukava - 
ja kannustava.
Työn monipuolisuus oli hyvä.- 
Rehellisesti voin sanoa että Arto mukava huumorintajuinen ja - 
Ei ole huonoa sanaa ollenkaan, tosi tyytyväinen. 10+.- 
Hyvä työporukka. Mielenkiintoinen työ.- 
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Positiivinen yleismielikuva jäi ajastani ESR-projektissa. Työilmapiiri ja - 
henkilökunta loivat perusteet jaksaa ja viihtyä välillä ei niin haastavissa 
työtehtävissä. Positiivinen mieli jäi.
Yhteistyö hyvää, mutta työn jatkuvuutta lisää, työ vähintään 8 kk.- 
Lisää vastaavanlaisia hankkeita, toimii hyvin, jotain aina                            - 
parannettavaakin.
Kokemuksena avartava, voi olla hyötyä tulevaisuudessa.- 
Toivottavasti on hyötyä tulevaisuudessa.- 
Monipuoliset työt, aika kului nopeasti.- 
 
Kyselyyn vastanneiden avoimet terveiset, negatiivisia palautteita:
Enempi loogista ajattelua johdolta työtehtäviin (maalaisjärkeä). On oikein - 
hyvä aloitus. Tarpeeksi ajoissa tarvikkeet ja muut eikä jälkikäteen.
Selkeyttä töiden järjestelyyn. Selvät ohjeet ennen työn aloittamista.- 
Työnjohto puolella korjattavaa sekä tarvikkeissa ja varusteissa                 - 
olosuhteisiin nähden.
Työntekijää kohdellaan huonosti. Talvikelillä ei anneta lämpimiä              - 
varusteita, vaan pitää palella. 
Työnjohtaja haukkuu ja nimittelee jatkuvasti. Palkka reilut 9 e tunnissa - 
raskaasta raivaustyöstä on lähinnä loukkaus!
Yhteiskunnan varojen tuhlausta.- 
Työt alkamaan aikaisemmin keväällä!- 
Työpesti liian lyhyt, olisin halunnut olla useammassa eri työssä.- 
Tietyt suunnitelmat olisi voinut olla enemmän valmiina.- 
Työaika sopiva, palkka pieni!- 
Palkka paremmaksi, työsuhde pitemmäksi.- 
Töiden ajoitus ja suunnittelu ei ollut hyvä, työnjohdon tai vastaavan      - 
paikalla olo töiden kannalta suotavaa.
yhteistyötahojen kommentteja hankkeesta
Hankkeen lopuksi suoritettiin kysely kohteiden omistajille, jotka olivat olleet mukana 
projektissa vuosina 2008-2009. Kyselyssä arvioitiin työntekijöiden ahkeruutta, työn 
laatua ja yhteistyötä Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa. Kyselyn kohteista 
vastauksia saatiin jokaisesta rakennuskunnostuskohteesta.
Työntekijöiden ahkeruutta arvioitiin keskimäärin hyväksi, mutta joissain kohteissa 
työtahti oli rauhallinen. Työt saatiin kuitenkin tehtyä sovitussa aikataulussa.
Työn laadun arvioinnissa arvosanat vaihtelivat tyydyttävästä erinomaiseen. Keski-
arvo painottui arvosanalle hyvä.    
Yhteistyö Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa on sujunut pääosin arvosanoin 
hyvä, erinomainen ja kiitettävä. Informaatiota vastaajat kokivat saaneensa hyvin ja 
asioista pystyttiin keskustelemaan rakentavasti ja hyvää yhteistyötä luoden.
2.4
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puheenvuoro: kirsti kovanen, arkkitehti, 
Etelä-Savon ympäristökeskus
Punamulta ja piilukirves tiemaisemassa
Maanteiden historian vaiheet seurailevat liikennevälineiden ja yhdyskuntarakenteen 
kehitystä.  Hevoskauden valtatie, Suuri Savontie, syntyi ratsastettavaksi Hämeen 
linnan ja Olavinlinnan välille. Etelä-Savon päätiestön runko on syntynyt sen varaan. 
Tiemaisema ehti vakiintua jo hevoskaudella monipuolisesti kulkijoiden nautittavaksi. 
Tie kulki pääosin metsässä ja halkoi joitakin viljelymaisemia, kulki monien talojen ja 
tuotantolaitosten, kievarien ja kylien kautta. Myös matkailijat keksivät kulkemisen ja 
siitä nauttimisen ihanuudet jo patikka- ja hevoskaudella. Auton aikakauden tiemai-
sema ei yleispiirteiltään eroa hitaamman liikenteen maisemista. Vauhti, välineet ja 
tien rakenteet ovat muuttuneet, mutta tiemaisema on peruspiirteiltään samanlainen 
kuin sata vuotta sitten. Tiemaisemalla on jo oma historiansa ja meidän on mahdol-
lista tarkastella sen vaiheita eri-ikäisten teiden varsilla. Samalla tavalla tarjoavat tien 
rakentamisen historiaan liittyvät monet kievarirakennukset, sillat ja liikenteen laitteet 
tiemaiseman kerrostumia niitä havainnoiville.
Tien varsien yksittäisistä kohteista nousevat rakennukset ja pihapiirit tärkeiksi mat-
kan ja maiseman kiintopisteiksi. Niihin kiteytyy paljon sekä historiaa että maise-
mallisia arvoja.  Maaseudun viljely- ja kulttuurimaisemat ovat par’aikaa ankaran 
rakennemuutoksen kourissa, mikä vaikuttaa teiden varsilla milloin hylättyinä koh-
tina milloin tehokkaan käytön leimaamana.
Tässä hankkeessa on haluttu nostaa esiin niitä tiemaiseman kohtia, joilla on arvoa 
kulttuurihistorian tai luonnonhistorian kannalta. Työ on kohdistunut sellaisiin toi-
menpiteisiin, jotka tukevat sekä maiseman että yksittäisten kohteiden säilyttämistä 
tuleville sukupolville. Työkohteiden valinta onkin muodostunut tärkeäksi hankkeen 
vaiheeksi. Rakennustöiden valintaa varten selvitettiin maastokäynneillä pääteiden 
varsien tiedossa olevat ja arvokkaat kohteet ja –alueet. Mahdollisten työkohteiden 
joukkoon tuli yhteensä toistasataa kohdetta. Näistä valittiin lopulliset työkohteet 
käyttäen seuraavia kriteerejä: 
kohteen tai alueen suojelu ja säilyttämispäätökset,- 
kohteen kulttuurihistoriallinen arvo,- 
korjausten tarve ja kiireellisyys,- 
työn soveltuvuus työllistämiseen.- 
Kohteiden joukko muodostui suureksi, 31 rakennusta. Niissä on monipuolinen kirjo 
arvokkaita rakennuksia, rakenteita ja laitteita museorakennuksista maitolaitureihin. 
Samalla tavalla, johtuen töiden laajasta kirjosta, on työnohjauksessa sekä antikvaa-
rista ohjausta ja valvontaa edellyttäviä restaurointitöitä että perinteisten jokamiehen 
kädentaitojen opettamista ja monia töitä siltä väliltä. 
Jotkut korjaukset, esimerkiksi historiallisten pintakäsittelyjen kunnostaminen tai jo 
unohtuneiden rakennetyyppien korjaaminen, ovat luonteeltaan vaativia ja edellyttä-
vät tarkkaa suunnittelua ja työohjetta, joita tässä hankkeessa on hankittu konservoin-
ti- ja arkeologian alan ammattilaisilta. Mutta monissa korjauksissa voidaan käyttää 
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sellaisia työtapoja, jotka ovat vielä yleisesti tunnettuja. Tällaisissa töissä on pärjätty 
yleisemmillä ohjeilla ja selostuksilla ja yksittäisille kohteille räätälöidyillä piirustuk-
silla ja työselityksillä. Yleispäteviä kunnostustöitä varten on laadittu periaatteellisia 
hoito-ohjeita, jotka on liitetty tähän raporttiin hoitokortteina. Ne voivat jatkossakin 
toimia monien samantyyppisten rakennusten tai töiden ohjeina.
Kunnostuskohteet edustavat hyvää otosta eteläsavolaisesta kulttuuriperinnöstä. Suu-
rin osa töistä kohdistuu maatalouden yhteydessä syntyneisiin ympäristöihin, peltojen 
ja pihojen talonpoikaiseen rakennuskantaan. Niiden korjaamisessa käytetään samoja 
työtapoja ja materiaaleja kuin niitä rakennettaessa on käytetty. Keittomaali, tavalli-
simmin punamulta, joskus myös keltamulta, on tullut tutuksi tämänkin hankkeen 
työntekijöille. Sen harvinaisen pitkä, tuhatvuotinen käyttötraditio jatkuu varmasti. 
Myös luonnonkivirakenteitten korjaukset, mm. harmaakivimuurin purkaminen, la-
tominen ja saumaaminen, ovat tavallisia näissä kohteissa. Korjaaminen edellyttää 
näissä työkohteissa perinteisten muurarintaitojen hallitsemista. Kaikki nämä taidot 
ovat sellaisia, etteivät ne säily ellei niitä jatkuvasti tehdä. Kivinavettojen muureja 
korjattaessa on kädentaitoja voitu pitää yllä ja siirtää uusiin käsiin.
Muita keskeisiä korjattavia ovat tällaisissa rakennuksissa lamasalvosrakenteet ja 
muut käsin veistetyt massiivipuurakenteet. Niiden korjaamisessa tarvitaan monien 
työstökoneiden ja työkalujen, mm. kirveen, taltan ja puukon, käsittelytaitoja. Hirsien 
veisto ja kirveitten käytön taito on hirsirakennusten kunnostamisen kuningaslaji. 
Erilaisten hirsirakenteiden veistämisessä ja piiluamisessa riittää haasteita ja näissä 
töissä voi harjaantua pitkälle jopa restaurointikirvesmieheksi asti.
Hirsityö-koulutus harjaannutti työntekijöitä tuleviin työtehtäviin.
 Vuonna 2008 töitä tehtiin pääasiallisesti Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seu-
duilla. Työt aloitettiin Mikkelissä 1.6.2008 ja Savonlinnassa 9.6.2008 koulutuksen 
jälkeen.  Yhteensä työntekijöitä kohteissa oli 22 sekä 3 työnjohtajaa. Työntekijöistä 
rakennustyömiehiä oli 8 ja ympäristökunnostus- ja raivausmiehiä oli 14.
Vuonna 2009 töitä tehtiin Mikkelin, Juvan ja Savonlinnan seudulla. Yksi kohde oli 
Pieksämäen Virtasalmella. Työt aloitettiin 2.5.2009 niin Mikkelissä kuin Savonlin-
nassa. Työntekijöitä oli yhteensä 27. Työntekijöistä rakennustyömiehiä oli 9, ympä-
ristökunnostus- ja raivausmiehiä oli 17 ja lisäksi luonnonsuojelualueiden merkintä-
töissä 1 henkilö. Vuonna 2009 oli kaksi työnjohtajaa. Hankkeen rahoista maksettiin 
projektisihteeri/suunnittelijan, projektipäällikön palkka v. 2009 sekä loppuraportin 
toimittajan palkka.
mikkelin alue, otavan rantamakasiini
Mikkelin alueella kunnostettiin Otavan rantamakasiini vuosina 2008–2009. Tavara-
makasiinin vanhin keskiosa on rakennettu vuonna 1900, jonka jälkeen rakennusta 
on jatkettu sen molemmista päädyistä, siten että eteläisin pääty on nuorin. Otavan 
rantamakasiini kuuluu Otavan sataman aseman rakennuksiin, jotka kuuluvat VR:n 
rakennuksista 22.9.1998 tehdyn suojelusopimuksen piiriin. Rakennukset ovat myös 





Paikallishistoria herää nyt uuteen arvoonsa Otavassa, kun rantamakasiini kunnostettiin.
Otavan rantamakasiinin run-
korakenteiden ja kattotuolien 
tekoa.
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Kunnostustyöt aloitettiin 2008 ja työt saatiin valmiiksi syksyllä 2009. Rakennuk-
sen kunto töiden aloitushetkellä oli erittäin huono, n. puolet rakennuksesta oli ro-
mahtanut. Koska kyseessä on rakennussuojelukohde, korjaukset pyrittiin tekemään 
mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia säästäen ja käyttämällä korjauksissa 
perinteisiä työtapoja ja materiaaleja. Esimerkiksi vanhat takonaulat otettiin purkutöi-
den yhteydessä talteen ja käytettiin korjaustöissä uudelleen. Puuttuvat ja lähes täysin 
tuhoutuneet rakennusosat korvattiin rekonstruktioilla. Vanha rakennus itsessään 
kertoo parhaiten omaa historiaansa, mutta myös vanhoista valokuvista oli apua mm. 
lastauslaiturien rekonstruktioiden tekemiseen (liite 11.)
 Ensimmäisen kesän 2008 töihin kuuluivat:
sortuneiden rakennusosien purkaminen ja sisätilojen raivaaminen- 
vanhojen käyttökelpoisten rakennusosien ja rakennusmateriaalin           - 
kartoittaminen ja talteenotto.
huonokuntoisten ja lahonneiden rakenteiden purkaminen                         - 
katto- lattia- ja seinärakenteista.
perustusten oikaisu, lattiarakenteiden tuenta ja lattialankkujen uusiminen - 
tarvittavilta osin
kattotuolien ja katon aluslaudoituksen paikkaaminen ja osittainen           - 
uusiminen
peiterimalaudoituksen paikkauskorjaus mahdollisuuksien mukaan       - 
vanhalla puutavaralla, tai uudella vastaavanlaisella
seinärungon rekonstruktion tekeminen- 
korjattujen rakenteiden suojaaminen talven ajaksi.- 
Kesän 2009 töihin kuuluivat:
kattotuolien, poikasten, aluslaudoituksen ja räystäiden tekeminen sortu-- 
neeseen eteläpäätyyn
uuden vaakahuovan asennus- 
peiterimalaudoituksen tekeminen eteläpäätyyn- 
Otavan rantamakasiinin kunnostamista.  
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lastauslaiturien tekeminen- 
ikkunoiden ja ovien kunnostaminen- 
rakennuksen maalaaminen italianpunaisella ja okran keltaisella keittomaa-- 
lilla, pielilautoihin valkoinen pellavaöljymaali
ympäristön siistiminen rakennustöiden jälkeen.- 
Samassa aseman pihapiirissä maalattiin myös sauna ja aittarakennus. Henkilötyö-
päiviä vuonna 2008 oli 271 ja vuonna 2009 214 kpl.
Otavan kohdepalaute omistajalta:
Otavan työmiehet hoitivat työn kiitettävästi ja heillä oli aktiivinen ote - 
työntekoon.
Työ hoidettiin hyvin, ottaen huomioon kohteen laadun ja työn                - 
vaativuuden.
pieksämäen alueen työkohteet
Pieksämäellä työt aloitettiin Puralan tilalta, missä kunnostettiin navetta, lato, kui-
vuri ja kaivokoppi. Töitä jatkettiin samalla peltoaukealla Hartikkalan tilalla, jossa 
lisävuosia ja ehostetun ilmeen saivat kuivuri, puimalato, pieni heinälato, sepänpaja 
sekä autotalli. Kesän lopulla tehtiin töitä Virtasalmella Mökkölän tilalla, missä tuettiin 
sortumaisillaan olevaa navetan päätyä. 
3.2.1 Purala
Puralan tila sijaitsee Pieksämäellä, Längelmäen-Hurskaalan kylässä. 
Kylä on maakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja seutukaavassa arvokasta kult-
tuurimaisema-aluetta. Tilan rakennuskokonaisuuteen kuuluu päärakennus, kivi/
hirsinavetta, kuivuri, aitat, sauna, kaivokoppi, lato ja pihavaja. Juva-Pieksämäki 
välinen 459-tie kulkee aivan navetan vierustaa ja tila pihapiireineen on erittäin kes-
keinen tekijä tiemaisemassa.
Henkilötyöpäiviä Puralassa vuonna 2008 oli 243. 
Navetan kunnostaminen
Työt aloitettiin sortuneen harmaakivimuurin purkamisella ja uudelleen ladonnalla. 
Kivimuuri saumattiin kauttaaltaan kalkki-sementtilaastilla. Tämän jälkeen paikaltaan 
pois vääntyneet hirsiseinät oikaistiin kunnostettujen perustusten varaan. Rakennuk-
sen ympäriltä muotoiltiin maata poispäin viettäväksi ja umpeutuneet ojat aukaistiin. 
Lautarakenteisen kylkiäisen lahot rakenteet uusittiin. Tippalistat uusittiin osittain. 
Navetta maalattiin vanhan mallin mukaan kahdella erisävyisellä punamullalla; 
hirsiosa maalattiin faluninpunaisella keittomaalilla ja lautarakenteinen kylkiäinen 
italianpunaisella. Navetan nurkkalaudat ja kunnostetut ikkunat maalattiin valkoi-
sella pellavaöljymaalilla. Tien läheisyydestä johtuen ikkunoiden suojaksi asennettiin 
3.2
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Puralan navetan kunnostustarpeita katsastamassa.
kirkkaat pleksit. Navetan ajosillasta tehtiin entisen kaltainen rekonstruktio. Pyöreistä 
purilaista tehdyn ajosillan päällä pitoa lisäämässä olevat, hevosenkengistä ja ketjusta 
tehdyt raudoitukset kunnostettiin myös. Navetan 80-luvulla laitettu peltikatto ei vaa-
tinut korjausta, ainoastaan piippujen ja ilmanvaihtotorvien pellitykset kunnostettiin 
ja räystäslautoja uusittiin tarpeen mukaan. Navettaan asennettiin sadevesikourut ja 
syöksytorvet. 
Kuivurin kunnostaminen
Kuivurin ympäriltä maata muotoiltiin poispäin viettäväksi. Pihanpuolelta kuivu-
rin alimmainen, lähes täysin lahonnut hirsikerta korvattiin luonnonkiviladelmalla. 
Kuivurin katolta poistettiin erittäin huonokuntoinen kolmiorimahuopa ja toiselta 
lappeelta myös huovan alla ollut huonokuntoinen päre. Kattovasoja, aluslaudoitusta 
ja räystäslautoja uusittiin tarvittavilta osin. Laudoituksen ja vanhan päreen päälle 
asennettiin 12 mm havuvaneri, jonka päälle uusi kolmiorimahuopa oli hyvä naulata. 
Rakennus maalattiin Faluninpunaisella keittomaalilla. Nurkkalaudat ja kunnostetut 
ikkunat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. 
Ladon kunnostaminen
Rakennuksen ympäriltä muotoiltiin maata poispäin viettäväksi siten, että räystäs-
linjaan muodostui selkeä niskaoja. Ladon lahot alajuoksut, runkotolppien alapäät 
ja huonokuntoinen seinälaudoitus korjattiin paikkaamalla. Samalla uusittiin huo-
nokuntoiset tippalaudat sekä korjattiin rikkinäiset lautarakenteiset ovet. Rakennus 
maalattiin Italianpunaisella keittomaalilla. Nurkkalaudat ja tippalistat maalattiin 
vanhan mallin mukaan vaalean keltaisella öljymaalilla. 
Puralan korjattu navetta. 
Kaivokopin kunnostaminen
Kaivokopin ympäriltä poistettiin ajan saatossa liian korkeaksi noussutta maanpintaa. 
Lahon seinälaudoituksen korjaamiseen käytettiin samaisesta pihapiiristä puretun 
huonokuntoisen vajan ehjät laudat. Kaivokoppiin uusittiin huopakatto vanhan mallin 
mukaisesti. Kaivokoppi maalattiin Italianpunaisella keittomaalilla. 
Puralan kohdepalaute omistajalta:
Työn laatu vaihtelevaa. Paikoin työ on laadukasta kuten esimerkiksi - 
maalaus, kiviseinän rappaus, sekä puuseinän ja ikkunoiden kunnostus. 
Miinusta esim. räystäskourujen asennus. Pariovet eivät aukea. Ottavat 
ylälaidasta kouruun kiinni ja kourut vuotavat saumoista.
Yhteistyö ollut ympäristökeskuksen kanssa kiitettävää. - 
Korjausvaiheita tilalla.
 3.2.2  Hartikkala
 
Hartikkalan tila sijaitsee Pieksämäellä, Längelmäen-Hurskaalan kylässä, maakunnal-
lisesti merkittävällä maisema-alueella. Tilan rakennuskokonaisuuteen kuuluu päära-
kennuksen lisäksi mm. useita talousrakennuksia, aittoja, navetta- ja tallirakennuksia, 
laakasiilo, vanha riihi, kuivuri, puimalato, vanha sepän paja, ja pieni heinälato. Juva-
Pieksämäki välinen 459-tie kulkee peltomaisemassa, Hartikkalan rakennusten välistä. 
Tilasta rakennuksineen muodostuukin varsin keskeinen tekijä tiemaisemassa. 
Heinälato
Pieni heinälato oli korjaustöitä aloittaessa melkoisen huonossa kunnossa ja vaarassa 
sortua kokonaan. Rakennus oli pudonnut pois nurkkakivien päältä ja osa nurk-
kasalvoksista oli vaurioituneita, mistä johtuen useita hirsiä oli luiskahtanut pois 
paikoiltaan. Työ aloitettiin rakenteiden väliaikaisella tukemisella, jotta rakennus 
voitiin oikaista ja nostaa takaisin nurkkakivien päälle. Ajan saatossa liian korkeaksi 
noussutta maanpintaa poistettiin ja muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettäväksi. 
Huonokuntoisia nurkkasalvoksia korjattiin paikkapalojen ja kiilojen avulla, minkä 
lisäksi lato tuettiin myös följäreillä. Hirsiseinän kahta puolen tulevat följärit niputet-
tiin yhteen kierretangolla. Ovenpielen paikoiltaan pois luiskahtaneet hirret ladottiin 
takaisin karmipuun hahloon. Puuttuva oven pielilauta tehtiin vanhasta harmaantu-
neesta laudasta samoin kuin päätylaudoitusten paikkaukset sekä uusittavat tippa-
listat. Lopuksi tarkistettiin saumapeltikaton kunto ja kiristettiin muutamia saumoja 
ja naulauksia. 
Kunnostettu heinälato. 
Hartikkalan tilalla sortuneen seinän purkua. 
Sepän paja
Aikanaan varmasti tilan tärkeimpiin rakennuksiin kuuluneeseen sepän pajaan oli jo 
ennen Näkymiä ympäristöön –hankkeen mukaan tuloa laitettu uusi peltikatto, joten 
pajan kunnostustyöt aloitettiin puuston, pensaikon ja muun kosteutta ylläpitävän 
kasvillisuuden raivaamisella rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Maanpintaa 
muotoiltiin viettämään rakennuksesta poispäin. Kivijalasta paikoiltaan pois luiskah-
taneet kivet ladottiin takaisin paikoilleen. Paja kengitettiin päätyseinän alimman hir-
sikerran osalta. Pajan ikkunapokat kunnostettiin, rikkinäiset lasit vaihdettiin uusiin ja 
kitattiin pellavaöljykitillä. Kunnostetut ikkunat maalattiin vanhan mallin mukaisesti 
valkoisella pellavaöljymaalilla. 
Puimalato
Puimalatoon uusittiin liian korkeaksi nousseen maanpinnan lahottamaa seinälaudoi-
tusta. Maanpintaa poistamalla ja kaivamalla räystäslinjaan selkeät niskaojat varmis-
tettiin, että kunnostettu seinälaudoitus säilyy mahdollisimman pitkään. 
Kuivuri
Kuivurista purettiin pois sortunut sementtitiiliseinämä. Kunnostustöiden ajaksi ra-
kennus oli tuettava huolellisesti. Seinälinjaan valettiin uudet perustukset, jonka pääl-
le muurattiin harkoista uusi seinä. Seinä pintakäsiteltiin vanhan tavan mukaisesti 
kalkki-sementtivellillä. Kuivurin ympärille kaivettiin selkeät ojat ja korjattiin liian 
korkeaksi nousseen maanpinnan lahottama peiterimalaudoitus. Kuivuri maalattiin 
italianpunaisella keittomaalilla. Ikkunat kunnostettiin ja maalattiin valkoisella pella-
vaöljymaalilla samoin kuin räystäs- ja nurkkalaudat. 
Autotalli
Pihatien varteen rakennettu kovalevyseinäinen 1960-luvulle tyypillinen autotalli 
katettiin uudella vaakahuovalla. Autotalli maalattiin teollisella ”punamaalilla”, sillä 
rakennus oli aiemmin maalattu samaisella maalityypillä. Aito keittomaali ei olisi 
pysynyt teollisen maalin päällä. Räystäs- ja nurkkalaudat maalattiin valkoisella pel-
lavaöljymaalilla. Varsin pienillä kunnostustöillä rakennuksen ilme kirkastui huo-
mattavasti.  Nyt autotalli säilyy tienvarsimaisemassa edustavana esimerkkinä oman 
aikansa rakennustyypistä.
Henkilötyöpäiviä vuonna 2008 oli 48.
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Mökkölän navetan katon kunnostustyöt käynnissä.
3.2.3  Mökkölä
 
Mökkölän tila sijaitsee Virtasalmella Hällinmäen kylässä, aivan maakunnallisesti 
merkittävän maisema-alueen rajalla. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi varsin 
iso navetta, aittoja, sauna-liiterirakennus, konevaja, maakellari sekä pienen pieni leik-
kimökki. Tila rakennuksineen on keskeinen tekijä Juva-Pieksämäki välisen 459-tien 
maisemassa. 
Vuoden 2008 syksyllä annettiin ensihätään apua sortumaisillaan olevalle kivi-hirsina-
vetalle. Rakennusta tuettiin väliaikaisesti, jotta sortunut päätyseinä saatiin oikaistua. 
Pois paikaltaan luiskahtanut hirsiseinä siirtyi takaisin omalle paikalleen maltillisesti 
traktorin etukuormaajalla nostaen. Samalla myös oikeni sortuneen seinän takia har-
jasuuntaisesti kallistunut katto. Rakenteet tuettiin väliaikaisesti tukipaalujen, följä-
reiden ja vaijerivedon avulla. Työkauden lopuksi rakenteet suojattiin kevytpeitteillä 
tulevan talven ajaksi, jotta lisävaurioita ei pääsisi syntymään. 
Vuonna 2009 työt aloitettiin raivaamalla navetan ympäriltä pois kosteutta ylläpitävä 
ja kunnostustöitä haittaava kasvillisuus. Navetan katolta poistettiin vanha huono-
kuntoinen kolmiorimahuopa sekä päreet. Kattorakenteita tuettiin ja katto oikaistiin 
harjasuuntaisesti vaijereiden ja traktorivedon avulla. Kattotuoleihin tehtiin tarvittavat 
paikkaukset, uusittiin huonokuntoiset ruoteet sekä räystäslaudat. Ruoteitten päälle 
asennettiin vanerilevyt ja pahimmista notkokohdista kattoa oikaistiin mm. kiilojen 
avulla. Niin kutsuttua ylikorjaamista vältettiin, ja vanhalle rakennukselle sallittiin 
pienet vinoudet. Vanerin päälle asennettiin uusi punainen kolmiorimahuopa sau-
manauhoin. 
Kivijalan korjausta ja saumausta. ”Maltti on valttia”. 
Navetan huonokuntoisia ikkunapuitteita tuettiin vanerista valmistetuin kulmapaloin. 
Rikkoontuneet lasit vaihdettiin uusiin ja listoitettiin tai kitattiin ikkunasta riippuen. 
Puitteet kyllästettiin pellavaöljykäsittelyllä. 
Paikka paikoin sortunutta kivimuuria korjattiin uudelleen latomalla ja kalkki-sement-
ti-laastilla saumaten. Mökkölän navetan kivimuuri koostuu sisä- ja ulkomuurista 
joiden väli on täytetty pienillä, noin nyrkinkokoisilla irtokivillä. Kivimuuri kapenee 
ylöspäin ja on ladottu siten, että pysyisi kasassa ilman laastiakin. Kivimuuria korjat-
taessa maltti on valttia ja kiviä on sovitettava paikoilleen ensin ilman laastia. Mallia 
korjaukseen tulee ottaa ehjästä seinäpinnasta; korjaus on onnistunut, kun sitä ei 
juurikaan erota ehjästä seinäpinnasta. 
Mökkölässä kivimuurin kunnostaminen jäi harmittavasti kesken loppuvan työajan 
ja alkavan talven takia. Samaisesta syystä myös navetan maalaaminen punamulta-
maalilla jäi toteuttamatta. Kohteen omistaja, kuin Etelä-Savon ympäristökeskuskin 
työn toteuttajana toivoo, että vastaavanlainen työllistävä projekti olisi tulevaisuudes-
sa mahdollista toteuttaa ja kyseiset kesken jääneet työt saataisiin tehtyä valmiiksi.
Henkilötyöpäiviä vuonna 2008 oli 24 ja vuonna 2009 194 kpl.
 
Mökkölän kohdepalaute omistajalta:
Työ saatiin tehtyä sovitussa aikataulussa.- 
Työtahti varsin verkkainen.- 
Palaute yhteistyöstä Etelä-Savon Ympäristökeskuksen kanssa:
Toimi hyvin! Sain asiantuntevaa tietoa ja apua mm. materiaalihankinnoissa- 
Tiedotus töiden edistymisestä ja alkamisesta kangerteli. Tarvittavien tar-- 
vikkeiden järjestäminen oli hankala, koska aina viime tipassa ilmoitettiin, 
mitä tarvitsee järjestää
Kaiken kaikkiaan olen iloinen, että tällaisia projekteja järjestetään. On - 
hyvä työllistäjä ja pysyy maaseudun rakennukset edelleenkin silmänilona. 
Kiitokset.
Toivottavasti keskenjäänyt korjaus saa jatkoprojektin. - 
juvan alueen työkohteet
3.3.1  Wehmaan kartano, Wehmais Gård
Juvalla Wehmaan kartanolla kunnostettiin Juva-Pieksämäki väliseen tienvarsimaise-
maan sijoittuvaa latoa vuonna 2009. Wehmaan kartanokokonaisuus, Wehmais gård, 
on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde sekä rakennustensa että maisemansa osalta. 
Kartanon rakennukset ja keskeiset alueet ovat kaavoissa suojeltuja sekä rakennus-
suojelukohteena että maisema-alueena. 
Ladon kunnostaminen
Aikoinaan usean eri rakennuksen hirsistä kasatun ladon katto oli korjaustöiden al-
kaessa suurelta osin komean sammalkerroksen peitossa. Katto puhdistettiin, huo-
nokuntoiset kolmiorimat ja paikoin lahovaurioita kärsineet ruoteet sekä valtaosa 
räystäslaudoitusta uusittiin. Pieniä notkokohtia oikaistiin altapäin kiilaamalla sekä 
huopakerrosten alle laitetuilla levy, huopa ja pahvi -paikoilla. Uusi kolmiorimahuopa 
asennettiin vanhan huovan päälle perinteistä korjaustapaa käyttäen.
Latoon tehtiin uudet ovet sekä ladon ympäristöä raivattiin ja paranneltiin. Ladon 
vierustoilta poistettiin rakennusta vaurioittava puusto ja muu kasvillisuus, sekä 
räystäslinjassa olevat ojat kaivettiin auki. Rakennusta tunkattiin muutamasta kohden 
ja alimman hirsikerran alle lisättiin kantavia kiviä. Seinäpinnasta harjattiin kevyesti 
pois kosteutta ylläpitävä sammal ja jäkälä. 
Henkilötyöpäiviä ladon kunnostamiseen muodostui 70. Kohdepalautteen arvo-




ladon kunnostus ennen 
ja jälkeen. Vanhan ar-
vokkaan rakennuksen 
tyyliin sopivasti katon 
ilme saa olla ”pehmeä”, 




3.3.2  Raution tila
Raution tila sijaitsee Vehmaan kylämaisemassa, Juva-Pieksämäki välisen 459-tien 
läheisyydessä. Tilan rakennuksiin kuuluu päärakennuksen lisäksi mm. navetta, aitta, 
sauna, kuivuri sekä hankkeessa kunnostustöiden kohteena ollut lato. 
Ladon vierestä poistettiin kosteutta ylläpitävä, haitallinen kasvillisuus. Maanpintaa 
muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettäväksi, mikä on tärkeä toimenpide maan-
pinnan noustessa liian lähelle puurakenteita. Samalla vesi lähtee pois rakennuksen 
vierestä.
Seinälaudoitukseen uusittiin lahot ja rikkinäiset laudat sekä kiristettiin irtonaiset 
laudat. Lisäksi alapäät korjattiin paikkaamalla alkuperäistä vastaavalla puutavaralla. 
Tarvittaessa taakse lisättiin tukilautoja. Liitoskohdat porrastettiin eri tasoille. Liitos-
kohta sahattiin noin 45 asteen kulmaan siten, että vesi ei pääse valumaan liitoskoh-
taan. Naulaaminen tehtiin tarkoitukseen sopivan kokoisilla nk. kirkkailla nauloilla 
riittävän kauas laudan päästä puun halkeamisen estämiseksi. 
 
Ladon hyväkuntoinen peltikatto tarkistettiin kiinnityksen osalta.  
Ovien käynti ja saranointi tarkistettiin sekä tehtiin tarvittavat korjaukset. Saranois-
ta poistettiin ruoste huolellisesti ja varoen vaurioittamasta ympäröivää puuainesta. 
Tämän jälkeen saranat käsiteltiin ruostesuojamaalilla, jonka jälkeen pintamaalattiin 
mustalla öljymaalilla. 
Rakennus maalattiin entiseen tapaan italianpunaisella keittomaalilla. Maali kei-
tettiin paikanpäällä. Ennen maalausta seinäpinnasta harjattiin kevyesti pois irtoava 
vanha maali, harmaantunut nukkapinta ja jäkälä.
  Henkilötyöpäiviä vuonna 2009 oli 19. Raution kohdepalaute omistajalta:
Työn tekijöiden ahkeruus ja työn laatu oli hyvää. Yhteistyö Etelä-Sa-- 
von ympäristökeskuksen kanssa oli myös hyvää.
Raution lato ennen ja jälkeen korjaamisen.
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3.3.3  Halola
Myös Halolan tila sijaitsee Vehmaan kylämaisemassa, Juva-Pieksämäki välisen 
459-tien varressa, suuren peltoaukean keskellä. Tilakokonaisuus käsittää pääraken-
nuksen, aitan ja tässä hankkeessa kunnostustöiden kohteena olleet navetan ja ladon. 
Henkilötyöpäiviä oli vuonna 2009 37 kpl.
Navetan katon kunnostaminen
Halolan navetassa on sementtitiilikatto. Ilmanvaihtotorvien läpivienneistä vuotava 
katto alkoi aiheuttaa lahovaurioita kattorakenteisiin. Eläintenpidon loputtua tarpeet-
tomiksi käyneet ilmanvaihtotorvet katkaistiin poikki vesikaton alta ja katto paikattiin 
tiilillä. 
Ladon kunnostaminen
Pusikon keskelle jääneen ladon välittömästä läheisyydestä poistettiin rakennusta 
vaurioittava ja kosteutta ylläpitävä pensaikko. Muutamia hyväkuntoisia puita ja pen-
saita jätettiin maisemapuiksi. Ladon sisältä raivattiin seinänvierustoilta pois vanhaa 
heinää, jotta rakenteet pääsevät paremmin tuulettumaan. Seinärakenteita tuettiin 
lukuisilla följäreillä, ja yhdelle sivulle uusittiin seinää alimpien hirsikertojen osalta. 
Painuneita rakenteita tunkattiin oikeaan korkoon ja nostettiin takaisin kivien päälle. 
Verraten pienillä tuennoilla lato säilynee tilan rakennuskannassa ja tienvarsimaise-
massa toivottavasti vielä pitkään. 
Kohdepalaute Halolan omistajalta:
Työntekijöiden ahkeruutta seurasi ilolla, vasaran ja sahan heiluntaa.- 
Työn laatuun olen tyytyväinen, vanhasta jos parempaa saa.- 
Yhteistyö toimi hyvin Etelä-Savon ympäristökeskukseen.- 
Navetan katon kunnostus ja hirsiseinän suoristus följärein Halolassa.
Savonlinnan alueen työkohteet
Työt aloitettiin vuonna 2008 Hiesusta, sieltä siirryttiin kunnostamaan Harjulaa, jonka 
jälkeen syksyllä 2008 ehdittiin vielä Koivurantaan työskentelemään.
Vuonna 2009 alkoi Kerimäellä mm. kalastajatilan maalaus ja Kotiseutumuseon 
aitan pärekaton teko. Toinen työryhmä aloitti Harjulasta. Harjulan vanhan navetan 
ja aitan katon kunnostuksen jälkeen aloitettiin Vaikontaipaleella eri rakennuksien 
kunnostustyöt. Harjulaan palattiin saranin kunnostamiseen ja sen jälkeen oli vuorossa 
Ikolan navetta.  
3.4.1  Koivuranta
Koivurannan tila sijaitsee Savonlinnassa Haukiveden itärannalla, Niittylahden 
kaavoissakin suojellulla, maakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella. Pihapii-
ri näkyy Rinkilä-Oravi väliseen tienvarsimaisemaan. Tilakokonaisuuteen kuuluu 
päärakennuksen lisäksi mm. aitta, kunnostuksen kohteena ollut lato, sekä useita 
kasvihuoneita. 
Syksyllä 2008 sarani maalattiin paikanpäällä keitetyllä punamultamaalilla. Perintei-
nen keittomaali on erinomainen maalityyppi, sillä pieni syksyinen pakkanenkaan ei 
maalaustöitä haitannut. 
Koivurannan tilalla kunnostettiin sarani ja aitta vuonna 2008. Henkilötyöpäiviä 
v. 2008 oli 28.  
Koivurannan kohdepalaute omistajalta:
Työn tekijöiden ahkeruus ja työn laatu oli hyvää. Yhteistyö Etelä-Savon - 
Ympäristökeskuksen kanssa oli myös hyvää.
Koivurannan sarani kunnostettiin ja maalattiin. 
3.4
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Hiesun tilalla kunnostettiin karjapihan aitaus, navetta, aitta sekä paja.
3.4.2  Hiesu
Hiesun tila sijaitsee Savonlinnassa, Haukiveden itärannalla Rinkilä-Oravi välisen 
tien varressa. Tila rakennuksineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri, joka 
on kaavojen rakennussuojelukohde. Tilakokonaisuuteen kuuluu päärakennuksen 
lisäksi nykyisin traktorivajaksi muutettu vanha pirtti, navetta, aitta, paja, vesimylly, 
pari erikokoista latoa sekä maitolaituri. Hiesun pihapiirissä kunnostustyöt aloitettiin 
kesäkuussa 2008. 
Aitta
Aitan peiterimalaudoitusta korjattiin paikkaamalla. Rakennuksen vierustalta maata 
muotoiltiin niin, että se viettää rakennuksesta poispäin. Aitan päätyyn kaivettiin 
lisäksi salaojaputki, jotta pihalta valuva vesi ei enää pääsisi aitan rakenteisiin. Aitta 
maalattiin punamultamaalilla. Aitan ovet maalattiin keltaisella pellavaöljymaalilla. 
Ikkunat kunnostettiin ja maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. 
Navetta
Hiesun komea kivihirsinavetta on edelleen käytössä. Navetan kivijalka saumattiin 
kalkki-sementti-laastilla. Navetta maalattiin faluninpunaisella keittomaalilla. Ikku-
nanpielilaudat, nurkkalaudat ja räystäslaudat maalattiin keltamullalla. Navetan ikku-
napokat kunnostettiin, rikkoontuneet lasit vaihdettiin uusiin, kitattiin pellavaöljyik-
kunakitillä ja lopuksi puite kyllästettiin pellavaöljyllä. Hiesussa ikkunakunnostusta 
hankaloitti eläinten liiallinen kiinnostus. Yöaikaan rotta poikineen kävi maistamas-
sa pellavaöljyisiä ikkunapuitteita ja jyrsi niihin omat profiilinsa. Päiväsaikaan taas 
valmiit ikkunat kittauksineen joutuivat talitinttien nokkimaksi. Tähän ongelmaan 
ei auttanut perinteinen pippuri kitin seassa, ei pahalle haisevat liuottimet, eivätkä 
linnunpelättimetkään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi suojata ikkunat muovilla talven 
ajaksi. Muovin ja puitteen väliin jätettiin tuuletusrako. Navetan peltikaton ruuvauksia 
kiristettiin paikkapaikoin ja ilmanvaihtotorvet uusittiin vanhan mallin mukaisiksi. 
Navetan ovet kunnostettiin. 
Paja
Tilalle aikanaan hyvin tärkeä pajarakennus on säilynyt hyvässä kunnossa peltikaton 
alla. Pajan kivijalasta pudonneet kivet ladottiin takaisin paikoilleen. Ikkunanpokat 
kunnostettiin, rikkinäiset lasit vaihdettiin uusiin, kitattiin pelavaöljyikkunakitillä ja 
maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Pajan oveen uusittiin puuttuvat tukipie-
nat. 
Karjapihan riukuaidat, veräjät ja puuportit
Perinteiset puuaidat ja portit ovat erittäin tärkeä osa maatalouden historiaa. Hyvin 
hoidettu karjapiha aitoineen on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
Karjapihoilla ja kujanteilla on yhä edelleen merkittävä toiminnallinen arvo, sillä ne 
liittyvät jokapäiväiseen työhön, eläinten käsittelyyn ja hyvinvointiin. 
   Hiesun tilalla pihapiiri jakautuu luontevasti kolmeen piha-alueeseen. Päärakennuk-
sen ja aitan väliin avautuu miespiha, karjapiha on aidattu riukuaidalla ja kuusiaita 
rajaa nk. konepihan vanhan pajan edustalle. Tilalla riukuaidat, kujanteet, veräjät ja 
puuportit ovat osana tilan jokapäiväisiä töitä. Aidoista näkyy, että niitä on ajansaa-
tossa korjailtu, uusi tolppa tai uusi riuku on lisätty sinne, missä entinen on käynyt 
heikoksi. Pääosin aidat ovat vielä käyttökelpoisessa kunnossa, mutta kuusiaidan alla 
oleva riukuaita kaipasi uudistusta. Myös miespihan puolelle oleva portti oli parhaat 
päivänsä nähnyt.
   Aidat ja portit korjattiin entisen kaltaisiksi. Aitojen tekeminen oli aikaa vievää ja 
työlästä, mutta ne antoivat tilalle monimuotoisen ilmeen. Perinteiseen tapaan aita-
tolpan päät hiillettiin, riu´ut aisattiin ja lovettiin tolppiin. 
Henkilötyöpäiviä vuonna 2008 oli 230 ja vuonna 2009 kaksi.
 Hiesun kohdepalaute omistajalta:
Työntekijöiden ahkeruus oli vaihtelevaa, osa hyvää ja osa välttävää. - 
Yhteistyö Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa toimi erittäin hyvin.- 
Työn laatu oli hyvää.- 
 
Karjapihan aidan tekoa Hiesun tilalla.
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Ikolan navetan kunnostusta.
3.4.3  Ikola
Ikolan tila sijaitsee Savonlinnassa Haukiveden itärannalla, Haukiniemen kylässä. 
Rakennushistoriallisesti merkittävä pihapiiri sijaitsee maakunnallisesti merkittävällä 
maisema-alueella. Ikolan tila on yksi kylän vanhimmista talonpaikoista, se oli vero- 
eli perintötalo jo v. 1664. Tilakokonaisuuteen kuuluu mm. päärakennus, aitta, sauna, 
maitolaituri ja navetta. Aivan Rinkilä-Oravi välisen 468-tien vieressä oleva pihapiiri 
on keskeinen tekijä myös tienvarsimaisemassa. 
38  Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 06 | 2009
Navetta
Syksyllä 2009 kunnostettiin Ikolan tilan navettaa, josta oli edellisenä vuonna purettu 
pois romahtanut lato-osa. Navetan päädyn rakenteita vahvistettiin ja lisättiin tarvit-
tava määrä uusia, jotta pääty voitiin laudoittaa umpeen peiterimalaudoituksella. Pää-
tyyn tehtiin kokonaan uudet räystäsrakenteet. Navetan vuotava tiilikatto paikattiin. 
Navetan maalaaminen punamultamaalilla jäi työajan loppumisen ja huonon sään 
takia harmittavasti hieman kesken. 
Vuonna 2009 henkilötyöpäiviä oli 28.
Ikola kohdepalaute omistajalta:
Työntekijöiden ahkeruus oli hyvää.- 
Yhteistyö sujui oikein hyvin, paitsi kesä loppui kesken. Ei ehditty tehdä - 
kaikkea, mitä oli suunniteltu. Toivon työn jatkuvan.
Jos mahdollista, tulevaisuudessa toivoisin työryhmänne jatkamaan      - 
homman loppuun.
Ikolan navetta kunnostuksen jälkeen.  
3.4.4  Vaikontaipale
Vaikontaipale sijaitsee Savonlinnassa, Juvolan kylässä. Tilakokonaisuus on kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennusryhmä, johon kuuluu vanhan, 1905-1966 toimineen 
tiilitehtaan ja siihen kiinteästi liittyneen maatilan rakennuksia. Tilakokonaisuudella 
on merkittävä maisemallinen arvo tiemaisemassa.
Kuivuri/mylly
Ennen punamullalla maalaamista rakennukseen uusittiin muutama vaakaponttipa-
neeli, sekä tippalista. Rakennuksen korkeudesta johtuen maalauksessa käytettiin apu-
na henkilönostinta. Ikkunanpokat kunnostettiin, lasitettiin ja kitattiin liitujauhosta ja 
pellavaöljystä itse valmistetulla kitillä. Ikkunat pielilautoineen maalattiin valkoisella 
pellavaöljymaalilla edeltäneen korjauksen mallin mukaan. Mahdollisuuksien mukaan 
puitteisiin jätettiin dokumentiksi näkyviin alkuperäistä okran keltaista maalia. Ovet 
paikkamaalattiin, ja niiden käynti tarkistettiin. Ennen maalausta heloista poistettiin 
ruoste mekaanisesti teräsharjalla harjaten, minkä jälkeen ne pohjamaalattiin tarkoi-
tukseen sopivalla ruosteenestopohjamaalilla. Nurkkalaudat ja tippalistat maalattiin 
valkoisella pellavaöljymaalilla.
Henkilötyöpäiviä vuonna 2009 oli 110.
Punamaalin keittoa Vaikontaipaleella.
Vaikontaipaleen Oravin kuivuri-mylly ennen ja jälkeen korjauksen.
41Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 06 | 2009
Puimala
Puimalasta maalattiin punamullalla ainoastaan heikoimmassa maalissa oleva pääty. 
Nurkka- ja koristelaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Ikkunat kun-
nostettiin perinteisin menetelmin kuten myllynkin ikkunat. Ovet paikkamaalattiin. 
Pienellä ”meikkaamisella” rakennuksen ilme kirkastui huomattavasti.
Sarani
Aivan tienvieressä sijaitseva sarani maalattiin faluninpunaisella keittomaalilla. Nurk-
ka- ja koristelaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Ovet maalattiin okran-
keltaisella pellavaöljymaalilla. Rakennuksen sijainnin vuoksi työturvallisuudesta 
huolehdittiin kunnostustyöstä varoittavin liikennemerkein. 
 
Vaikontaipaleen kohdepalaute omistajalta:
Työntekijät toimivat hyvin uutterasti.- 
Työ on hyvin tehty.- 
Kiitokset projektisihteerille hyvin sujuneesta yhteistyöstä.- 
Jos mahdollista, kesällä 2010 voisi jatkaa aittarakennuksen maalausta ja - 
kunnostusta.
Vaikontaipaleen sarani ja puimala ennen ja jälkeen maalauksen.
Harjulan uusi navetta ennen ja jälkeen maalauksen.
3.4.5  Harjula
Harjulan tila sijaitsee Savonlinnassa Haukiveden itärannalla, Herralanharju-nimi-
sessä kylässä. Tilakokonaisuuteen kuuluu päärakennus, vanha navetta, uudempi 
navetta, aitta ja sauna. Pihapiiri sijaitsee aivan Rinkilä-Oravi välisen 468-tien vie-
ressä, ja tilalla rakennuksineen on merkittävä maisemallinen arvo. Läheinen Oravin 
kylä on vuoden 1993 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 
–luettelon kohde, Herralanharjun ympäristö on alueen eteläpuolella. Herralanharjun 
maaseutumainen ympäristö jatkaa hienosti rakennetun ympäristön tuntua Oravista 
Savonlinnaan päin. 
Vuonna 2008 ensimmäinen työvaihe navetan kunnostamisessa oli hieman pois pai-
koiltaan pullahtamaan päässeiden seinähirsien oikaiseminen följäreiden avulla. Lisä-
tueksi vastakkaiset seinät niputettiin toisiinsa vaijerivedolla. Kantavien rakenteiden 
kunnostamisen jälkeen työt jatkuivat maalaustöiden valmistelulla, seinälaudoitusten 
paikkaamisella ja tippalistojen uusimisella. Navetta maalattiin paikanpäällä keitetyllä 
italianpunaisella punamultamaalilla. Vanha huokoinen hirsipinta imi maalia paljon, 
joten navetta maalattiin kahteen kertaan. Navetan eri aikakausilta olevat ikkunat 
kunnostettiin ja puuttuvien tilalle hankittiin sopivat ikkunat paikallisesta kierrätys-
keskuksesta. Ovet pintakäsiteltiin ja niiden käynti tarkistettiin. Navetan kivijalan 
saumaukset uusittiin tarvittavilta osin kalkki-sementti-laastilla. Navettaan kiinteästi 
liittyvä virtastorni pintakäsiteltiin niin ikään kalkki-sementti-vellillä. 
Vuonna 2008 tuimme myös vanhaa sortumaisillaan olevaa heinälatoa, jotta se 
selviäisi romahtamatta seuraavan talven ajan. 
Henkilötyöpäiviä vuonna 2008 oli 93 ja 142 vuonna 2009.
 
Harjulan vanha navetta kunnostettuna.
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Toukokuussa vuonna 2009 Harjulassa aloitettiin työ vanhan navetan kunnostustöillä. 
Edeltävässä koulutuksessa opittuja hirsityötaitoja päästiin soveltamaan näin heti 
käytännössä. Navettaan uusittiin huonokuntoiset vetopuut ja toiseen päätyseinään 
useita hirsikertoja. Kivijalkaa kunnostettiin paikka paikoin. Vanhaan navettaan laitet-
tiin uusi kolmiorimahuopa vanhan, useasta kohti paikatun huovan päälle. Vanhassa 
rakennuksessa huopakerroksia voikin olla useita päällekkäin, jolloin vanha huopa 
toimii vielä tarvittaessa aluskatteena. Tällä tavoin tehdyn katon yleisilme saa olla 
”pehmeä”. Räystäillä jouduttiin uusimaan otsalaudat, ruodelaudoitus, ja lahonnut 
päre korvattiin uudella pärekerroksella. Puuttuvat ikkunan pieluslaudat uusittiin 
vanhan mallin mukaisiksi. 
   Harjulan pihapiirin aitta sai niin ikään uuden huovan katolleen navetan katosta 
ylijääneistä huovanpätkistä. 
Sortumaisillaan ollut heinälato oikaistiin, lahonneet alajuoksut uusittiin ja lato nos-
tettiin takaisin nurkkakivien päälle. Seinien harvalaudoitusta paikattiin ja uusittiin 
tarvittavat rakenteita jäykistävät vinoreivat. Maatalouden muuttumisen myötä pienet 
heinäladot peltomaisemassa alkavat olla jo melko harvinainen näky. Rakennuksen 
käytyä tarpeettomaksi sen kunnossapito usein unohtuu. Tämä kyseinen lato sai kui-
tenkin kunnostuksen avulla jatkoaikaa, ja säilynee perinteisessä peltomaisemassa 
vielä pitkään. 
Harjulan kohdepalaute omistajalta vuonna 2008:
Työntekijöiden ahkeruus oli hyvää. Työn laatu oli hyvää.- 
Yhteistyö toiminut hyvin. Osaavat työnjohtajat. Toivon vastaavia projekte-- 
ja jatkossa.
Harjulan kohdepalaute omistajalta vuonna 2009:
Työntekijöiden ahkeruus oli hyvä.Todella mukavat työkaverit.- 
Työn laatu oli erinomaisen hyvää. - 
Yhteistyö toimi hyvin Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa.- 
Toivottavasti on vastaavia projekteja jatkossa.- 
Harjulan sarani ennen ja jälkeen kunnostuksen.
3.4.6  Herrala
 
Herrala sijaitsee samalla harjulla kuin Harjula, Herralanharjulla.
Herralassa vanhan riihen toiselle lappeelle laitettiin vesiränni ohjaamaan sadevedet 
kauemmaksi rakennuksesta. Aikaisemmin sadevesi kasteli pahoin alahirsiä.
Henkilötyöpäiviä vuonna 2008 oli 3.  
Herralanharjun kohdepalaute omistajalta:  
Hyvin rauhallinen työtahti.- 
Työn laatu oli tyydyttävää.- 
Yhteistyö toimi varsin hyvin, tosin sitä oli vain työtehtävää suunnitellessa.- 
3.4.7  Kerimäen kalastajatila ja kotiseutumuseo
Kalastajatila sijaitsee Kerimäen kirkkorannassa. Kalastajatilalle on siirretty sen pää-
rakennus Puruvedessä sijaitsevasta Hevossalon saaresta. Rakennus on peräisin 
1800-luvun puolivälistä ja nykyään sen tarkoituksena on esitellä vauraan kalastaja-
maanviljelijäperheen elämänpiiriä 1920-1950 -luvuilla. Tilalle on tuotu myös muita 
rakennuksia. Kalastajatila on osa Suomen järvikalastusmuseon näyttelyä. Tilalla on 
näytteillä kalastukseen liittyvää esineistöä.
Kotiseutumuseon omistaa vuonna 1963 perustettu Kerimäki-seura, joka sai nykyisen 
museotontin v. 1966. Kotiseutumuseo koostuu useista eri puolilta maakuntaa tuo-
duista rakennuksista. Museo sijaitsee kalastajatilan läheisyydessä.
Kerimäen kalastajatilan päärakennus maalauksen jälkeen.
Hankkeen puitteissa tehtiin Kalastajatilan päärakennuksen maalaus sekä ikkunoiden 
kunnostusmaalausta perinteistä Uulanmaalia käyttäen. Kerimäen kotiseutumuseossa 
kunnostettiin aittoja tunkkaamalla sekä kohentamalla nurkkakiviä.  Myös muutama 
alahirsi vaihdettiin. Lisäksi kunnostettiin yhden pärekattoisen aitan toinen lape.
Henkilötyöpäiviä vuonna 2009 kertyi 30 kpl.
Oiotun ja korjatun aitan nurkkakivi.
Pärekaton tekoa Kerimäen kalastajatilalla.
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Puljuksien paikkauskorjaus Otavan rantamakasiinissa.
Hankkeen rakennuskohteiden erikoisia työvaiheita kuvin
Puralan ajosilta ja hevosenkengistä ja ketjusta tehty liukueste.Talitinttien syömiä ikkunakittejä Hiesussa. 
Rottien syömiä ikkunanpokia Hiesussa.
3.5
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Yhdessä Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin kanssa mm. aukaistiin tienvarsille erilaisia järvi- ja 
peltonäkymiä ja kunnostettiin levähdyspaikkoja.
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puheenvuoro:  anita Eastwood, 
ympäristöasiantuntija, tiehallinto
Kaakkois-Suomen tiepiiri on ollut mukana useissa tieympäristön ja -maiseman parantami-
seen liittyvässä yhteistyöhankkeissa vuosien varrella niin Etelä-Savossa kuin Kymenlaak-
son ja Etelä-Karjalan alueella. Näissä hankkeissa on onnistuneesti saatu toteutettua sellaisia 
toimenpiteitä, joita tiepiirillä ei muuten välttämättä olisi mahdollisuuksia toteuttaa. 
Tiemaisema koostuu pitkälti tiealueen ulkopuolisista tekijöistä, joihin tienpitäjä ei tavan-
omaisessa työssään voi juuri vaikuttaa. Matkailijalle maisemalla on kuitenkin suuri merki-
tys. Tiemaisemat vaikuttavat jopa siihen, kuinka matkailija kokee matkakohteensa, vaikka 
näkymät avautuvatkin enimmäkseen itse matkakohteen ulkopuolella. Kauniit, vaihtelevat 
maisemat tekevät myös muiden tienkäyttäjien matkanteosta miellyttävämpää.
Näkymiä ympäristöön -hankkeen yhteydessä on raivattu runsaasti tienvarsien kasvil-
lisuutta. Tämä toisaalta avaa pelto- ja vesistömaisemia matkailijan iloksi, mutta etenkin 
metsäisillä osuuksilla myös parantaa liikenneturvallisuutta. Kun tienvarren kasvillisuus 
on harvempaa, on tien yli pyrkivät hirvet ja muut eläimet mahdollista havaita hieman 
aikaisemmin ja väistämiseen jää enemmän aikaa. Tienvarsien pysäköintialueiden luon-
nonkasvillisuuden raivaaminen ja kalusteiden kunnostaminen ovat niin ikään parantaneet 
tielläliikkujan viihtyisyyttä. 
Yhteistyö ympäristökeskuksen ja TE-keskuksen kanssa sekä tietysti maanomistajien osal-
listumishalukkuus ovat mahdollistaneet mm. perinnemaiseman ja siihen kuuluvien ra-
kennusten ylläpitoa. Maisemasta on saatu siistittyä häiritseviä tekijöitä, kuten ränsistyneitä 
vanhoja rakennuksia, ja toisaalta tuotua esiin maiseman hyviä puolia.
Hankkeessa toteutetuissa vieraslajien torjuntatoimissa on tehty arvokasta työtä. Koska 
kasvit eivät kunnioita kiinteistörajoja, vaaditaan esiintymien hävittämiseen usein yhteis-
työtä. Näkymiä ympäristöön -hanke on mahdollistanut esimerkiksi jättiputkiesiintymien 
tehokkaan torjunnan tilanteissa, joissa kasvi on levinnyt tiealueelle. Kansallisen vieras-
lajistrategian ollessa vielä valmisteilla ei varsinaisia toimintalinjoja tai -malleja haital-
listen tulokkaiden etenemisen torjumiseksi maassamme ole. Nykytilanteessa Näkymiä 
ympäristöön -hankkeen kaltaisten yhteistyöprojektien merkitys vieraslajien leviämisen 
estämisessä korostuu.
Tiepiirin näkemyksen mukaan hanke on ollut kaikkien osapuolten kannalta hyödyllinen. 
Toimenpiteistä saatu palaute on ollut positiivista, ja toivoa sopiikin, että vastaavia hank-
keita pystytään toteuttamaan myös tulevina vuosina valtion aluehallinnon uudistuksista 
huolimatta. Uudistusten yhteydessä Kaakkois-Suomen tiepiiri muuttuu osaksi Kaakkois-
Suomen Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskusta (ELY) ja samalla Etelä-Savon alueen 
tienpito siirtyy Pohjois-Savon ELY:n piiriin. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri haluaa tässä yhteydessä vielä kiittää hankkeen osapuolia hyväs-
tä yhteistyöstä ja toivottaa onnea vastaavien hankkeiden onnistumiselle myös jatkossa.
4. Tienlaitaraivaukset
4.1
Maisemointia Oravin kanavalla. 
Sillan keila-alueen puhdistus.
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mikkelin seutu
Mikkelissä seudulla töitä tehtiin vuonna 2008 henkilötyöpäiviä 190 sekä 433 henki-
lötyöpäivää vuonna 2009. 
Mikkelin seudulla tehtiin:
KT62 kallioleikkaukset, siltojen keila-alueet väliltä Mikkeli-Puumala- 
VT5 kallioleikkaukset, siltojen keila-alueet, ramppialueet, vaaralliset puut - 
väliltä Sairila-Otava
tienlaitaraivaus tienumero 368 Uutela-Mäntyharju yht.11,4 km- 
tienlaitaraivaus tienumero 419 Mäntyharju-Vihantasalmi yht.5,1 km, kes-- 
kustan alueella vaarallisten puitten poistoa ja alaoksien karsintaa
VT5 Vihantasalmi ramppialueet, siltakeilat sekä penkkien ja pöytien    - 
maalauskorjaus
yhdystie 4163 Toivola-Mäntyharju- 
levähdysalueet VT5 kaksi kpl- 
KT 72 varalaskupaikan varustuksien ympäristön raivaus- 
Otavan taajaman raivausta sekä siltakeila-alueen raivaus- 
tie 15105 Otava- Rantakylä tien ja kevyen liikenteen välin siistimisraivaus- 
seututie 431 Otava-Hirvensalmi tienlaitaraivaus sekä vaarallisten puitten - 
poistoa 2 km:n matkalta sekä kallioleikkaukset kaksi kpl
koulutuksessa tehtyjen kolmen pöytäpenkki-kalusteiden asentaminen - 
levähdysalueille.
Juvan seudulla tehtiin:
tieturvallisuus- ja maisemanraivausta, kantatie 14 ja maisematie 459  yht. 8 - 
km, yhteensä 53 henkilötyöpäivää
Savonlinnan seutu
Henkilötyöpäiviä oli  279 vuonna 2008 ja vuonna 2009 460 henkilötyöpäivää. 
Savonlinnan, Kerimäen sekä Sulkavan seudulla raivauksia tehtiin:
tie 15197  Nätki-Moinsalmi, 16,6 km- 
tie 15204  Lahdenkyläntie,  9 km- 
tie 14 Kerimäki-Herttuala-Kulennoinen, 17 km- 
tie 468 väliltä Rinkilä-Oravi, 29,2 km matkalta- 
VT14 välille Savonlinna-Kallislahti 10,9 km matkalta- 
tielle 435 välille Kallislahti-Sulkava sekä Sulkava-Puumala noin 35 km:n - 
matkalta
Sulkavan kirkonkylän lähestymisteiltä vaarallisten puitten poistoa sekä - 
maisemien avausta
Haponlahden kanavan seudulla tienlaitaraivausta, maiseman avausta sekä - 
siltakeilojen raivausta n. 2 hehtaarin alalta
Oravin kanavan seudulta tienlaitaraivausta, maiseman avausta sekä silta-- 




Henkilötyöpäiviä oli 171. 
Pieksämäen seudulla tienlaitaraivauksia tehtiin:
Juva-Pieksämäki välisen 459-tien varrella- 
Naarajärvellä- 
Pohosjoentien ja Pieksämäeltä Varkauteen vievällä valtatie 23:n varrella- 
KT72 Pieksämäen puoleisessa päässä- 
tienumero 4504 Pohosjoentie, 4km- 
Jyväskyläntie 23 Pieksämäen keskusta, n.12 km- 
kallioleikkaus kantatie 72- 
Näkymäalueiden raivausta Pieksämäen seudulla- 
kaksi levähdysaluetta kantatie 72 Varkauden tien risteys ja Maijolampi- 
järvimaiseman avaus tienumero 459 Montolan kohdalla ja tienumero 447 - 
Naarajärven kohdalla.
Maiseman avausta Savilahden sillalla.
4.4
Oksasahan käytön opastusta Savonlinnassa. 
Vaarallisten puiden poistoa Sulkavalla.
Tienvarsien raivaus avaa mm. järvinäkymiä.
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reijo lähteenmäki, ympäristösuunnittelija, 
Etelä-Savon ympäristökeskus:  vesikasvillisuuden 
vähentäminen ja koekalastukset
Vesikasvit kuuluvat ympäristöön, mutta liiallinen vesikasvillisuus tukkii vesistöjä 
ja yksipuolisina kasvustoina esiintyessään aiheuttaa haittaa mm. maisemallisesti. 
Monin paikoin runsaat ruokokasvustot estävät järvimaisemaa näkymästä ja lisäksi 
aiheuttavat rannan muuttumista mutalikoiksi. Vesikasvien vähentäminen on siis 
tärkeää myös veden laadun kannalta ranta-alueilla, koska sillä parannetaan ranta-
alueiden veden happitaloutta ja edesautetaan materiaalin mineralisoitumista. Lisäksi 
Etelä-Savon suojelluilla lintuvesillä tarvitaan kunnossapitoa, mikä edistää mm. luon-
non monimuotoisuutta.
Etelä-Savon ympäristökeskuksella on kokemuksia vuosikymmenten ajalta vesikas-
vien niittämisestä. Tehtyjen niittojen vaikutukset selvitettiin vuonna 2006. Selvit-
telytyön perusteella niittotoimintaa linjattiin jatkettavaksi ympäristökeskuksessa 
säilyttäen 100 ha:n vuotuinen taso. Järeämpää niittokalustoa ei ole ollut tarpeen 
hankkia, koska tason säilyttäminen ei ole sitä vaatinut. Niittokohteiden priorisoin-
nissa yhteistyökumppaneiden sitoutuminen hankkeen läpivientiin ja jatkohoitoon 
on ollut merkittävä tekijä.
Näkymiä ympäristöön – hanke on toteuttanut vesikasvillisuuden vähentämistä suun-
nitellusti ja hyödyntäen aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia. Voidaan sanoa, 
että vesistöjen kunnostaminen ja hoito ei olisi ollut tuloksellista ilman hankkeen 
suomia mahdollisuuksia.   
Vesikasveja on niitetty hankkeen aikana noin 85 ha/vuosi. Yhteistyökumppanit 
ovat sitoutuneet kohtalaisen hyvin niittojätteen jälkikäsittelyyn ja sijoitteluun. Hank-
keessa on lisäksi tehty yhteistyötä Maatalouden tutkimuskeskuksen MTT:n (Karilan 
koetilan) kanssa niittojätteen hyödyntämistutkimuksessa. Tutkijoita ovat kiinnosta-
neet mm. niitoissa syntyvä jätemäärä, sen nykyinen käsittelytekniikka jne.
Hankkeessa mukana olleiden työntekijöiden ammattitaitoa voidaan mielestäni 
hyödyntää hankkeen jälkeen. Esim. joillain kalastusalueilla on omaa niittokalustoa. 
Niiden käyttöön saadaan tehokkuutta, kun käyttäjillä on ennestään kokemusta ja 
näkemystä vesikasvien niitoista. Hankkeessa saadun tiedon ja taidon hyödyntämistä 
tulisikin jatkaa kuntien, kalastusalueiden ja muiden yhteisöjen hankkeissa.
Ravintoketjukunnostukset ovat eräs tapa vesistöjen hoidossa. Tietoja vesistöjen kala-
kannoista tarvitaan kunnostusten ja hoitotoiminen suunnittelua varten. Vesienhoidon 
toimenpideohjelmissa on määritelty vesistöt, joissa tehdään koekalastukset tietyin 
aikavälein. Lisäksi pienemmillä, alueellisesti tärkeillä vesillä tarvitaan tietoja kalakan-
tojen vahvuuksista. Koekalastettavia vesistöjä on runsaasti ja resurssit koepyyntien 
tekemiseen ovat rajalliset.  
5. Näkymiä ympäristöön – hanke     
 vesistökunnostuksen kannalta 
5.1  
Näkymiä ympäristöön – hankkeen tuella on Etelä-Savossa toteutettu vuosina 2008 
– 2009 yhteensä 21 vesistön koepyynnit. Kalastukset ovat liittyneet useimmiten laa-
jemman kunnostushankkeen suunnitteluun tai toteutukseen. Useissa tapauksissa 
koepyynnit on toteutettu samoilla vesistöillä, joissa on tehty vesikasvien vähentämi-
siä. Toteutetut koepyynnit ovat antaneet merkittävän lisän kalakantojen vahvuuksien 
selvittelyssä Etelä-Savossa. Muutamia kunnostushankkeita ei olisi saatu vireille, ellei 
alueelta olisi tehty koepyyntejä.
Hankkeen avulla on myös voitu laajentaa paikallisten ihmisten ympäristötietoutta. 
Koepyynnit ovat tapahtuneet yhteishankkeina, joissa paikalliset asukkaat ovat olleet 
aktiivisena toimijapuolena. Koekalastusten yhteydessä on voitu viestittää paikalliselle 
tasolle suoraan kalaveden hoitotoimista ja esim. ravintoverkkokunnostuksen tärke-
ydestä. Muutamalla vesistöllä on lisäksi hankkeen tuella toteutettu hoitokalastusta, 
joka ei paikallisin voimin olisi ollut mahdollista. Tämä on lisännyt paikallistason 
tietämystä ravintoverkkokunnostuksesta.
Maisema ennen ja jälkeen vesikasviniiton. 
5.3
5.2
 vesikasviniitot hankkeessa   
Vuonna  2008 Pieksämäen seudulla oli mukana yksi hankkeen mies niitoissa ja 2009 
niittoja suoritettiin kahden niittoporukan voimin Lisäksi Mikkelin Laihalammella 
toteutettiin molempina vuosina ulpukanjuuren poistoa, juurta nostettiin  järvestä n. 
80 tn. Henkilötyöpäiviä oli 36kpl vuonna 2008 ja 92 kpl vuonna 2009. Vesikasviniiton 
yleisiä ohjeita (liite 12.). 
  
Vuonna 2009 toteutettiin niittokohteita:
Rantasalmen alueella Vaahersalossa, Kuliniemessä, Haukivedellä,           - 
Kosulanlammella ja Pyöriinlahdella.  
Savonlinnan alueella Saunalahdella, Suurlahdella, Säimenenlahdella ja - 
Lapinsalmella.
Joroisen alueella Jokijärvellä, Joroisselällä ja Hyviänsalmella. - 
Kerimäellä niitettiin Kerimäen uimarannan läheisyydestä järviruokoa- 
koekalastus hankkeessa
Koekalastuksiin hankkeessa oli henkilötyöpäiviä 48 vuonna 2009.
Koekalastuksia tehtiin:
Mikkelin suunnalla mm. Iso-Vuolingolla, Pieni-Vuolingolla, Oulangilla, - 
Ylänteellä ja Korpijärvellä. Juvan alueella koekalastettiin Murtosella ja 
Tihmaksella.
Savonlinnan suunnalla koekalastuksen kohdejärvinä olivat Kuonanjärvi, - 
Suuri Viita, Pieni Vehkajärvi, Suolampi, Päähinen, Sakele, Ahmalampi, 
Ruokonen ja Retunen. 
Pieksämäen suunnalla kalastettiin Ruokojärvellä ja Pyhityllä. Joroisissa - 
koekalastettiin Kaidalla, Paljolla, Pihlaksella, Pieni Virmaksella ja  
Haapasella. 
Kalojen irrotustyö käynnissä Ruokojärvellä.
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Joroinen-Juva seudun koekalastukset
Mikkelin seudun koekalastukset
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Savonlinnan seudun koekalastukset
Pieksämäen seudun koekalastukset
Luonnonhoitotöitä: jättipalsamin torjuntaa ja niitynhoitoa niittämällä.
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jukka välijoki, biologi, Etelä-Savon ympäristökeskus: 
vieraslajit - uhka luonnon monimuotoisuudelle 
ja jopa ihmisten terveydelle
Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levin-
neet maahamme ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Suomesta on 
tavattu yli 600 vieraslajia, joista osa esiintyy myös Etelä-Savossa. 
Vieraslajeilla ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, 
joten luontoon levitessään ne pystyvät valtaamaan elinympäristöjä ja syrjäyttämään 
alkuperäisiä lajeja. Pahimmillaan vieraslajit muuttavat kokonaisten eliöyhteisöjen 
rakennetta. Vieraslajit voivat tuoda mukanaan tauteja ja aiheuttaa tuhoja mm. maa- ja 
metsätaloudelle. Jotkut vieraslajit ovat haitallisia myös ihmisen terveydelle. 
Näkymiä Ympäristöön –hankkeen yhteydessä aloitettua vieraslajitorjuntaa on pidet-
tävä pioneerityönä maakunnan alueella. Juuri mitään ei ollut valmiina tähän työhön 
sen aloitushetkellä. Ensimmäinen kesä oli hankalin, koska samanaikaisesti jouduttiin 
keräämään tietoa esiintymistä, selvittämään tietoja torjunnan keinoista, antamaan 
opastusta tekijöille, hankkimaan tarvittavat työvälineet, suunnittelemaan hoitotoimet 
ja toteuttamaan ne sekä tiedottamaan asiasta. 
Siksi jo vuoden 2009 keväällä ryhdyttiin miettimään parannuksia asiaan. Keskeisesti 
nousi heti työkauden alussa annettavan koulutuksen tärkeys. Juvalla pidettiin kou-
lutustilaisuus, jossa myös vieraslajiasiat käytiin yleisellä tasolla läpi. Myös ennakko-
suunnittelun tärkeys vieraslajien torjunnassa tuli selvästi esille. 
Hankkeessa edistettiin vieraslajien torjuntatyötä maakunnassa. Vaikka torjuntatyötä 
voitiin tehdä vain harvoilla kohteilla, saivat työntekijät ohjauksen ja käytännön työn 
kautta kokemusta oikeista menetelmistä. Tämä antaa heille parempia mahdollisuuk-
sia toimia jatkossa ympäristönhoitoon liittyvissä töissä, joihin vieraslajien torjunta 
tulee jatkossa varmasti kuulumaan. 
Torjuntatyö on kiinnostanut paljon tiedotusvälineitä ja asia on siten ollut paljon esillä 
maakunnassa. Vieraslajien torjuntaan tullaan jatkossa kiinnittämään yhä enemmän 
huomiota.  Kansallisen vieraslajistrategian pitäisi valmistua vuonna 2010 linjaamaan 
vieraslajien torjuntatyötä.
6. Vieraslajien torjuntatyötä Etelä-Savossa     
 ja hankkeessa
6.1
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jukka välijoki, biologi, Etelä-Savon 
ympäristökeskus:  torjuntatyö hankkeessa
Varsinainen torjuntatyö rajattiin kasveihin ja niissä keskityttiin jättiputkeen ja jätti-
palsamiin. Tiedonkeruu oli laajempaa ja kasvien lisäksi tietoja saatiin myös lehtoko-
tiloista ja espanjansiruetanoista. 
Suuri osa käytännön torjuntatöistä tehtiin Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja 
Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin vuonna 2008 alkaneessa Näkymiä ympäris-
töön –hankkeessa. Hankkeen yhteydessä koulutetaan pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin 
ympäristönhoitotöihin ja torjutaan vieraslajeja teiden varsiin liittyviltä alueilta. Yh-
teistyötä tehtiin lisäksi mm. kylä- ja luonnonsuojeluyhdistysten, Otavan koulutilan 
sekä kuntien kanssa. Suuren panostuksen ympäristön hoitoon antoivat lisäksi monet 
aktiiviset kansalaiset, jotka osallistuvat oman lähiympäristönsä hoitotöihin ja tiedon 
toimittamiseen esiintymistä. 
jättiputken ja jättipalsamin torjuntaa ja ohjeita
Jättiputkesta ja jättipalsamista sekä niiden torjunnasta löytyy tietoa tämän julkaisun 
liitteistä (liitteet 16 ja 17.).
kesien 2008-2009 vieraslajitöitä
Kesän 2008 ja 2009 aikana tehdyt vieraslajityöt olivat jättiputken, jättipalsamin ja 
lupiinin (komealupiini) torjuntaa. Vieraslajeja torjuttiin useamman kerran vuodessa. 
Kaikki toimet eivät olleet hankkeen työpanoksella toteutettuja, mutta esimerkkinä 
mitä muitakin tahoja torjuntatyöhön voi saada mukaan.
 
Mikkelin seutu vuonna 2008:
 
Vieraslajitorjuntaa oli 5:ssä kohteessa, yht. 34 henkilötyöpäivää.- 
Jättiputken torjuntaa Otavan koulutilan alueella ja Korpikoskentien varres-- 
sa. Otavan koulutilan puutarhuri ohjasi aineiden valmistuksessa ja torjun-
nan suorittamisessa. 
Jättiputken torjuntaa tehtiin Ristiinantien varressa (keskustasta Vatilan - 
tiehaaraan asti) ja Otavan taajaman alueella.
Hirvensalmen Pappilanniemen luonnonsuojelualueelta kitkettiin jättipal-- 
sameita. 
Neuvontaa annettiin Juvan kunnan työllisyysporukalle, joka torjui jättiput-- 
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Mikkelin seutu vuonna 2009:
Vieraslajitorjuntaa oli 5:ssä kohteessa, yht. 29 henkilötyöpäivää.- 
Jättiputken torjuntaa Otavan koulutilan alueella ja Korpikoskentien varres-- 
sa. Otavan koulutilan puutarhuri ohjasi aineiden valmistuksessa ja torjun-
nan suorittamisessa. 
Viimevuotinen kitkentä Hirvensalmen Pappilanniemellä tuotti hyvän - 
tuloksen, ja palsameita kasvoi enää yksittäisiä yksilöitä siellä täällä.  Myös 
kirkonkylän rannasta ja keskustan läpi kulkevan Hirvensalmentien ympä-
ristöstä kitkettiin kaikki löytyneet jättipalsamit pois. 
Jättiputken torjuntaa jatkettiin Ristiinantien varressa (keskustasta Vatilan - 
tiehaaraan asti) ja Otavan taajaman alueella.
Pieksämäen seutu vuonna 2008:
Vieraslajitorjuntaa oli 28:ssa kohteessa, yht. 24 henkilötyöpäivää. Kaupun-- 
ki toimitti torjunta-aineet. Työntekijöiden koulutustilaisuudessa opastettiin 
torjunta-aineiden ja välineiden käytössä ja kerrottiin yleisesti jättiputkesta.
Kangasniemellä tehtiin lupiinien torjuntaa Rajamäen talon kohdalla tiealu-- 
eella.   Kangasniemen puolen tiehaaraan jäi muutama verso, jotka emäntä 
lupasi itse kaivaa pois. 
Pieksämäen seutu  vuonna 2009:
kolme ESA:n  työllistämää yty-työntekijää jatkoi kesällä 2008 alkanutta - 
jättiputkien torjuntaa Pieksämäen taajama-alueella. Esiintymät torjuttiin 
kerran. 
Kangasniemellä ympäristökeskus jatkoi lupiinien torjuntaa Rajamäen talon - 
kohdalla tiealueella. Edellisen vuoden kaivamisen tuloksena suuri osa 
lupiineista oli hävinnyt, ja jäljellä oli vain yksittäisiä, pieniä versoja. Nämä 
kaivettiin maasta talon kohdalta pihalle kääntyvän tienristeyksen Joutsan 
puoleiselta osalta. 
Savonlinnan seutu vuonna 2008:
Vieraslajitorjuntaa oli kahdessa kohteessa, yht. 18 henkilötyöpäivää.- 
Haukiniemessä alkoi jättipalsamien kitkentä. Kitkentää tehtiin neljä kertaa. - 
Kerimäen Kallunmäeltä kitkettiin jättipalsameita kahtena päivänä. Yhden - 
työpäivän Näkymiä ympäristöön -hankkeen työntekijät kitkivät kiviaidan 
sisäpuolista aluetta. Toisena päivänä paikallisia kokoontui alueelle talkoi-
siin, jossa viimeisteltiin kiviaidan sisäpuoli, niitettiin ja kitkettiin muurin 
ulkopuoli. 
Sulkavan Linkolassa järjestettiin talkoot jättipalsamin kitkemiseksi kylän - 
alueelta. Yhdellä kitkentäkerralla palsameita saatiin melko mukavasti pois-
tettua kylän koivikoista, tien vierestä ja joen varresta. 
Rantasalmella tehtiin yhteistyötä kunnan ja seurakunnan kanssa. Kunnan - 
työllisyysporukka opetteli torjumaan jättiputkia kunnan hoitamilta alueilta.
 
64  Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 06 | 2009
Savonlinnan seutu vuonna 2009:
Vieraslajitorjuntaa oli kahdessatoista kohteessa, yht. 18 henkilötyöpäivää.- 
Haukiniemessä jatkettiin palsamien kitkentää. Viime vuoden neljä kitken-- 
täkertaa ja paikallisen isännän työ tuottivat hyvän tuloksen. Palsameita 
kasvoi huomattavasti edellisvuotta vähemmän ja torjuntaa tehtiin kaksi 
työpäivää.
Kaksi Näkymiä ympäristöön –hankkeen työntekijää torjui jättiputkia - 
Savonlinnan taajama-alueelta. Kaupunki hankki torjunta-aineet ja kaupun-
ginpuutarhuri opasti niiden käytössä. Torjuntakertoja kertyi kesän aikana 
kaksi. 
Jättiputki ja sen torjuntatyötä Otavassa. 
Kallioleikkauksien raivausta kantatie 62:lla. 
Lehtijutun tekoa ja jättipalsamin kitkemistä Hirvensalmella. 
Perinnemaiseman hoitoa. 
Sairilan niityllä heinänkorjuuta kesällä 2008.
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Sirpa peltonen, biologi, Etelä-Savon 
ympäristökeskus: mikä on perinnebiotooppi
Perinnebiotoopit, kuten niityt, hakamaat  ja metsälaitumet, ovat erottamaton osa 
suomalaista maaseutumaisemaa. Ne ovat syntyneet pitkään jatkuneen perinteisen 
karjatalouden, niiton ja laidunnuksen tuloksena. Niille on muodostunut omanlai-
sensa niukkaravinteisessa elinympäristössä kilpailukykyinen, valosta ja lämmöstä 
hyötyvä eliölajisto ja ne ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin tärkeitä 
luontotyyppejä. Säilyäkseen nämä alueet vaativat perinteistä tai perinteisen kaltaista 
hoitoa.
Viimeisen sadan vuoden aikana tapahtuneet muutokset maataloudessa ovat rajusti 
vähentäneet niittyjen ja metsälaidunten käyttöä tai käyttö on muuttunut ravinteita 
poistavasta niitä lisäävään suuntaan: laitumet rehevöityvät ja käyttämättömät niityt 
ja hakamaat umpeutuvat nopeaa tahtia. Samalla niillä esiintyvä lajisto ja luontotyypit 
ovat harvinaistuneet. Maamme uhanalaisista lajeista jo 28 % esiintyy pääasiasiassa 
perinnebiotoopeilla. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan nopeita 
toimia perinnemaisemakohteiden säilyttämiseksi.
Etelä-Savossa säilyneitä perinnebiotooppeja löytyi 1990 luvun kartoituksissa noin 200 
kohdetta, joiden yhteispinta-ala oli vain noin 700 ha. Sen jälkeenkin hyviä arvonsa 
säilyttäneitä kohteita on inventoitu, mutta myös osa aiemmin löydetyistä kohteista 
on hoidon loputtua jo menettänyt arvonsa. Täällä perinnebiotooppeja hoidetaan 
pääasiassa maatalouden ympäristötuen erityistuen avulla (noin 50 kohdetta). Myös 
Metsähallitus ja ympäristökeskus sekä muutamat kunnat ja erilaiset järjestöt  hoitavat 
osaa kohteista (noin 25 kohdetta). Lisäksi noin 40 kohteen omistaja hoitaa kohdettaan 
omaehtoisesti. Kaksi kolmasosaa inventoiduista kohteista on hoidon piirissä, yksi 
kolmasosa vailla hoitoa. Lisäksi maatalouden erityistukea saa joukko kohteita, joita 
ei ole toistaiseksi inventoitu. Haasteena Etelä-Savon perinnebiotooppien hoidossa 
on ennen kaikkea pienten karjatilojen nopea väheneminen. Kun karjakoot kasvavat, 
vähenee perinnebiotooppi vääjäämättä sen myötä.  Myös pellonraivaus, metsittämi-
nen ja rakentaminen ovat koituneet monen alueen kohtaloksi. 
Kohteiden biologisten, maisemallisten ja muiden arvojen ylläpitäminen edellyttää 
säännöllistä hoitoa, johon kuuluu ylläpitoraivaus puustoisilla alueilla ja avoimien 
alueiden reunoilla, riittävä laidunnuspaine tai oikea-aikainen niitto leikkaavateräi-
sillä välineillä, sekä niitto- ja raivausjätteen poiskeruu. Jo umpeutuneiden kohteiden 
ennallistaminen saattaa vaatia järeämpääkin kalustoa. 
7. Perinnebiotooppien hoito hankkeessa
7.1
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Sirpa peltonen, biologi, Etelä-Savon 
ympäristökeskus: kohteiden valinta
Työllistävissä hankkeissa, joissa kohteiden laiduntaminen ei yleensä ole mahdollista, 
voidaan keskittyä kunnostettavien kohteiden alkuraivaukseen, laidunalueiden aitaa-
miseen ja avointen kohteiden niittoon.  
Hoidettavien kohteiden valinnassa kiinnitetään huomioita ainakin seuraaviin 
kriteereihin:
kohteet arvo (valtakunnallinen, maakunnallinen, paikallinen)- 
kohteen sijainti, maisema-alueella/ei, saavutettavuus- 
kohteen laajuus, tarvittava työpanos- 
kohteen omistajan suhtautuminen - 
kohteen muu soveltuvuus - 
kohteen jatkohoitomahdollisuudet.- 
Käytännössä tämän kaltaisissa hankkeissa hoidettaviksi hyvin soveltuvia kohteita 
ovat avoimet perinnebiotoopit (niityt ja kedot), jotka sijaitsevat lähellä yleistä tietä 
maisemallisestikin tärkeällä paikalla. Yleensä kohteen omistajan ei ole mahdollista 
saada maatalouden erityistukea ja kohde on jäänyt hoidon ulkopuolelle tilan pidon 
loputtua. Kohteen hoidon jatkuvuuden turvaaminen  projektin päätyttyä tulisi olla 
osana projektia tai varmistua siitä muulla tavoin. 
Myös alku- ja ylläpitoraivaukset niin avoimilla kuin puustoisillakin kohteilla ovat 
hankkeisiin sopivia toimenpiteitä. Esimerkiksi umpeenkasvaneella haka- tai met-
sälaitumella, jonka arvot ovat hoidolla vielä palautettavissa, täytyy ennen laidun-
nuksen aloittamista tehdä alkuraivaus, jolla tähdätään puuston ja niittylaikkujen 
mosaiikkimaiseen vuorotteluun. Joissain tapauksissa hankkeessa voidaan tehdä myös 
aitaamistyötä omistajan materiaaleista, jos se merkittävästi edesauttaa arvokkaan 
kohteen hoidon aloittamista. 
Tässä hankkeessa tehtiin:
 
Sairilan niitty: raivausta, kompostikehikoiden rakentamista, v. 2008 kesä- 
Paunolan niitty: alkuraivaus v. 2008 kesä, niitto v. 2009 kesä- 




Kohteen kannalta hoidon onnistuneessa toteutuksessa oleellista on, että hoitosuun-
nitelma on selkeä, hoito-toimet ovat oikea-aikaisia ja välineet ovat asianmukaiset 
ja kunnossa.  Työn tekijöiden kannalta motivaatiota ja onnistumisen tunnetta lisää 
tietoisuus siitä, miksi hoitotyötä tehdään ja miksi se on tärkeää tehdä juuri tietyllä 
7.2
7.3
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tavalla ja tiettyyn aikaan. Tämän seikan korostamista työllistävissä hankkeissa ei 
voi liiaksi painottaa.  Ennakkokoulutuksella sekä työnjohtajien ja suunnittelijoiden 
saumattomalla yhteistyöllä tässäkin onnistuttiin.
Paunolan niitty ennen ja jälkeen kunnostuksen.
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Juoneennurmen kivinavetan raunio Mikkelin 
Sairilassa lähellä viitostietä.
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kirsti kovanen, arkkitehti, Etelä-Savon 
ympäristökeskus: kulttuurimaisemia
Etelä-Savon kulttuurimaisemat näyttävät inventointien valossa enimmäkseen maa-
talouden leimaamalta viljelymaisemalta, jonka keskeiset tekijät ovat pelto, pellon 
reuna ja monenlaiset perinteisen maatalouden rakennukset. Avoimet peltoalueet 
erottuvat yhdessä järvien kanssa selvinä kokonaisuuksina maantieltä käsin rikastaen 
metsätaipaleitten tienäkymiä pitkillä maisemanäkymillä. Maisemiin mahtuu myös 
monipuolisia erilaisten inhimillisten toimintojen tuottamia maisemia, mm. vanhan 
teollisuuden tai muiden liikennemuotojen leimaamia alueita. Maakunnassa on paljon 
vesimaisemaan liittyviä kulttuuripiirteitä, kuten vanhastaan tuttuja matkailunähtä-
vyyksiä ja historiallisten tapahtumien paikkoja. Nyt kunnostetut kohteet heijastelevat 
tätä yleiskuvaa, mukana on sekä maatalouden muokkaamia maisemia että historial-
lisia paikkoja, mm. esihistoriallisen ajan asuinpaikkoja ja vanhoja taistelupaikkoja.
Maisemanhoito on monialaista työtä, jossa yhdistyvät erilaisten rakennusten ja ra-
kenteiden kunnostaminen, maatalouden tuotannossa käytetyt ja vielä käytettävät 
menetelmät. Erityiset, maisemanhoitoon kehitetyt työmenetelmät, joissa hyödynne-
tään myös modernia konetyötä, ovat oman aikamme lisä maisemien hoitotyöhön. 
Työkohteiden laaja-alaisuudesta, hoidon jatkuvuudesta ja tarvittavista erityisistä 
työtavoista johtuen on maisemanhoito usein suunniteltava. Hankkeen kulttuurimai-
semien parannuksiin kuului mm. kivinavetan raunionraivaamista ja vahvistamista. 
Porrassalmen taistelupaikan historialliseen maisemaan tehtiin portaat.  
juoneennurmen kivinavetan raunio, Sairila 
Juoneennurmen sotilasvirkatalon paikka sijaitsi Mikkelissä valtatie 5:n varrella aivan 
tien vieressä. Paikka on avoin peltojen ja valtatien väliin jäävä tasanne. Vanhasta 
pihapiiristä ei pihakuusen ja muutaman rakennejäänteen lisäksi ole jäljellä muuta. 
Entisellä piha-alueella kulkee kiertotie pihakuusen ympäri, osa piha-alueesta on il-
meisesti raivattu pelloksi. Paikalla sijaitsi tynnyriholvattu kivikellari ja kivinavetan 
rauniot.
Henkilötyöpäiviä kohteeseen kului 10. Tehtyihin toimenpiteisiin kuuluivat raunion 
raivaus ja puustoa poistettiin rakenteita vaurioittamatta, raunion keskelle jätettiin 
kuitenkin muutama maisemapuu. Rakennuksen sisäpuolelta poistettiin humusta. 
Suunnitelman mukaiset työt jäivät kesken, ja työtä tulisi jatkaa. Jatkohoitona perus-
kunnostuksen jälkeen kohdetta voi olla tarpeen raivata säännöllisesti ja kivirakentei-
den kuntoa ja korjauksien täydennystarvetta on tarkkailtava, jotta käytetyt resurssit 
eivät menisi hukkaan.
8. Muut ympäristönhoidon työt
8.1
8.2
Uudelta parkkipaikalta Porrassalmen taistelun muistomerkille johtavien portaiden rakentamisvaiheita.
8.3
porrassalmen portaat
Suomen sotahistorian tunnetuimpia taisteluja on Porrassalmen taistelu suomalaisten 
ja venäläisten välillä 13.6.1789. Arvokas kohde sijaitsee Iso-Surnun ja Saimaan väli-
sellä harjanteella ja harjulla kulkee Tiehallinnon ylläpitämä museotie, Porrassalmen 
paikallistie.
Muistomerkki pystytettiin 1920-luvulla ja sen yhteyteen lisättiin 1990-luvulla meneh-
tyneiden taistelijoiden nimet esittelevä kivipaasi. Muistomerkin vieressä on alueelle 
luonnostaan syntynyt pysäköintilevike, joskin hieman epämääräinen. Levikkeellä 
on kaksi infotaulua (Tiehallinnon museotien infotaulu ja taistelun vaiheita kuvaava 
Mikkelin kaupungin ylläpitämä infotaulu), kaksi penkkiä ja roska-astia.
Muistomerkkiä ja sen aluetta kohennettiin v. 2009  taistelun juhlavuotta varten. Tavoit-
teena oli myös, että alueen luonnon ja kulttuuriympäristön arvot säilyvät parannuk-
sissa. Suunnitelman parantamistoimenpiteisiin kuului mm. pysäköinnin uudelleen 
järjestelyt levennyksen ja kaiteen avulla ja uusi polkulinjaus Kyyhkylän kuntoutus-
keskuksen alueelle. 
   Kyyhkylän sairaalan parkkipaikalta tehtiin uusi, polunomainen kävelytie pellonreu-
naa pitkin Porrassalmen taistelun muistomerkkiä. Polun kohdalta poistettiin harjun 
varpumaista aluskasvillisuutta ja tasattiin joitain painannekohtia hienovaraisesti 
soramurskeella.
   Polun jatkeeksi suunniteltiin ja rakennettiin portaat nousemaan ylös rinnettä ja por-
taat toteutettiin kolmena eri nousuna. Henkilötyöpäiviä hankkeen puitteissa oli 97. 
 
Syksyinen aurinko siivitti kuntoilijan matkaa kohti muistomerkkiä Porrassalmella.
Kuppikiviä tutkimassa Hanna Seitapuro ja Vesa Kalsta Savonlinnan seudulla.
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kuppikivet
Kuppikivet ovat muinaisjäännöksiä, kiviä tai kalliopintoja, joissa on yleensä useita 
suhteellisen pyöreitä koloja. Kolot on tehty viimeistään rautakaudella, mutta niiden 
tekotapaa ei tunneta. Suomessa kuppikiviä on varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomessa 
Hankkeessa kuppikiviä hoidettiin Mikkelin yhtä ja Savonlinnan seuduilla viittä kap-
paletta. Vuonna 2008 Visulahdessa siistittiin kuppikiven ympäristöä ja puhdistettiin 
itse kuppikiveä harjaamalla. Ympäristössä tehtiin myös risujen läjäystä ja poisajoa.
Kivien kuoppien merkityksestä on useita oletuksia ja kansanperinteitä. Usein kivet 
ovat uhripaikkoja, ja uhreja esim. viljaa, jätettiin kiven koloihin. Uskottiin myös, että 
kuoppiin jääneellä sadevedellä olisi parantava vaikutus. Taruissa ja loitsuissa kipuja 
ja vaivoja karkotetaan kiven reikiin. Jotkut tutkijat olettavat, että ihmisen kuoltua 
hänelle olisi tehty kiveen kolo reitiksi tuonpuoleiseen. Kivi, jossa on monta kuoppaa 
syntyi, kun usean vainajan kolot tehtiin samaan kiveen. Kolon kautta siitä mennee-
seen vainajaan saisi myös yhteyden ja koloihin jätetyt uhrit menisivät tuonpuoleiseen 
lahjoiksi vainajalle.
kataanmäen varustus, kallunmäen vanha 
kirkonpaikka ja visulahden kalmisto 
 
Kataanmäen eli Katajamäen päällä pellon pohjoispuolella on matalahko n. 60 m pitkä 
maavalli, jossa on kolme tai neljä kanuunanpaikkaa. Aikanaan valli on kiertänyt lähes 
koko Kataanmäen laen ympäri - vain lounaanpuolella vallia ei ole ollut. 
Osa varustuksesta tuhoutui pellonraivauksessa 1950-luvulla. Museoviraston mui-
naisjäännösten hoitoyksikkö on hoitanut kohdetta vuonna 1992. Kohdetta ei ole 
tämän jälkeen hoidettu Museoviraston toimesta resurssien puutteen takia.  
Kataanmäen varustusalue kunnostus- ja hoitotoimenpiteet: 
Varustusalueella raivattiin avoimille alueille sekä pihlajien tyvelle kasvanutta vesak-
koa. Pihlajat, joista suurin osa on yksirunkoisia, jätettiin kehittymään maisemapuiksi. 
Alueella on myös muutamia katajia, jotka jätettiin kasvamaan. Varustusalueen ja sen 
vieressä sijaitsevan pellon välissä on vanha kiviaita ja -raunio, jonka ympäristöstä 
raivattiin vadelmia ja maitohorsmia. Varustusalueen lähistöllä paikalle johtava polku 
näkyy huonosti metsänhakkuusta ja puunistutuksesta johtuen. Kohteelle johtava 
polku merkittiin maastoon. 
Varustukseen liittyen hoidettiin myös sen alapuolella kulkevaa Vanhan Viipu-
rintien linjausta, nykyistä pientä paikallistietä. Tien vierustaa raivattiin laidoiltaan 
avoimeksi niillä kohdilla, missä vesakko levittäytyy tielle. Tiealue ei kuulu muinais-
muiston rajaukseen. 
Kallunmäen kirkon alue:
Kallunmäellä kirkkoalueen ja kivipuitehaudan historia juontaa 1640-luvulle, kun 
alueelle rakennettiin kirkko. On arveltu, että paikalla olisi ollut vanhastaan kalmisto; 




lunmäki toimi n. 200 vuotta ja alue on moneen kertaan uudelleenhaudattu. Vuonna 
1685 valmistunut kirkko oli myös pitkään hautapaikkana, mutta pienen kokonsa ja 
hautauksien aiheuttaman hajuhaitan takia hautaus kirkon lattian alle jäi vähitellen 
pois, ja hautaus kiellettiin vuonna 1773. 
Kirkkotarhan kaakkoiskulmassa suuren kuusen luona on vuonna 1986 esiin kai-
vettu kivipuitehauta, joka on katettu. Kate oli tarkoitus korjata sen huonokuntoisilta 
osilta, mutta ongelmien vuoksi työtä ei voitu aloittaa. 
Syksyllä 2008 alueella tehtiin raivaustöitä. Raivaustöissä jätetään kehittymään mai-
semapuiksi kumpareelle kasvaneita suuria puita. Kumpareen kuivimmissa yläosissa 
jätettävät puut ovat mäntyjä, kumpareen alaosissa ja pellon laidassa rauduskoivuja, 
haapoja, harmaaleppiä ja yksirunkoisia pihlajia. Myös komeat katajat säästetään. 
Puiden väliin vesonutta mänty- ja pihlajavaltaista taimikkoa vesottiin pois. Pellon 
laidassa kasvavat kuolleet harmaalepät ja lumimarja poistettiin. 
Visulahden kalmisto:  
Visulahden kalmistoa, joka on ristiretkiaikainen ruumishautapaikka, hoitaa Mikkelin 
kaupunki. Se sijaitsee nykyisen valtatie 5:n varrella, Visulahden matkailukeskuksen 
koillispuolella, tarkemmin tien eteläpuolella loivasti itään viettävässä rinteessä. 
Alue on heinäisen, harvakseltaan valtapuuna koivuja ja kuusta kasvavan niityn 
ympäröimä ruohokenttä. 
Ruumiskalmisto tuli esille vuonna 1954 Juvan maantien oikaisutöiden yhteydessä.
Kalmiston hautaukset tutkittiin vuosina 1954 ja 1955. Tutkimuksissa löydettiin 34 
hautaa, joista 28 oli ruumishautauksia, viisi polttohautaa ja kaksi polttamattomia luita 
käsittävää luukasahautaa. Haudoista 16 on pystytty esinelöytöjen perusteella määrit-
tämään miesten haudoiksi, kahdeksan naisten haudoiksi ja kaksi lastenhaudoiksi. 
Kalmiston lähiympäristö on tutkittu laajoin kaivauksin vuonna 1978. Aluetta ym-
päröiviä peltoja on tutkittu myös vuonna 1981 ja 1990. Kalmiston paikalla on nyky-
ään kylmämuuratun kiviaidan rajaama muistoalue muistokivineen. Vuonna 1998 
kohteeseen on pystytetty Museoviraston opastaulu.
 
Tässä hankkeessa muurien päältä ja ympäristöstä poistettiin kurtturuusua. Visu-
lahden kalmiston alueita siistittiin, raivattiin risut pois sekä kaadettiin muutamia 
puita Museoviraston suunnitelman mukaisesti. Alueella tehtiin 11 henkilötyöpäivää 
vuonna 2009. 
Visulahden kalmisto raivauksen jälkeen.
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Hirvensalmen luonnonsuojelualue
Vuonna 2008 suojelualueelta raivattiin pois mm. sinne tuotua puutarhajätettä. Vie-
raslajeista alueelta poistettiin etenkin jättipalsamia ja lisäksi puutarhamansikkaa 
sekä terttuseljaa. Tervaleppien uudistamiseksi sopiviin kohtiin tehtiin siementaimille 
soveltuvia kasvupaikkoja laikuttamalla. Näihin kohtiin voidaan myös istuttaa ter-
valepän taimia.




Hankkeessa tehtiin luonnonsuojelualuiden merkintää yhteensä 52 henkilötyöpäivää 
vuonna 2009.  Vuonna 2008 henkilöpäiviä oli hieman vähemmän. Merkintäkohteet 
sijaitsivat eri puolilla Etelä-Savon maakuntaa (liitteessä 18.).
9.4
muut työt
Lisäksi tehtiin pienmuotoista raivausta, kunnostusta sekä aputyötä noin 
50 henkilötyöpäivää:
Ristiinassa Suurlahden tienvarressa raivattiin röykkiö-asuin-- 
paikka kokonaisuus
uhanalaisten kasvien kasvupaikkakunnostuksia- 
Pientoijalassa erilaisia pienimuotoisia kunnostustöitä- 
pohjavesiselvityksien aputyötä- 
vesinäytteiden oton aputyöt.- 
9.5
Hirvensalmen luonnonsuojelualueen hoitotöitä.
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Liite 1 
Projektipäällikön päiväkirja, Harri Kaipainen, Etelä-Savon 
ympäristökeskus: Projektin toteutuksesta ja onnistumisesta
Projektin aloitus on aina kiireistä aikaa. Vuosien saatossa siihen on kuitenkin harjaannuttu. 
Kuitenkaan kahta samanlaista vuotta ei ole tullut vastaan, mikä toisaalta on positiivinen 
asia.
Projektissa alkuvuodesta olivat mukana projektipäällikkö ja suunnittelija/projektisihteeri. 
Alussa tulevat erilaiset kilpailutukset, työntekijöiden valinnat projektiin, koulutus, vaatehan-
kinnat... Eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja, keskusteluja sekä laaditaan sopimuksia. 
Myös työkohteita etsitään, laaditaan suunnitelmia ja aikatauluja. Työt helpottuvat, kun 
työnjohtajat tulevat mukaan.
Työntekijöiden valinta on haastavaa. Koska haastattelut tehdään nopealla aikataululla, pitäisi 
saada muodostettua tekevät ryhmät. Joukossa on ammattilaisia, mutta usein valitaan myös 
muiden ammattiryhmien osaavia henkilöitä, joilla on reipas työhalu. On huomattu, että vaikka 
työt ovat hyvin miesvaltaisia, naisten mukanaolo on motivoinut työryhmää työnteossa. 
Koulutuksen tärkeys on huomattu ja myös usein motivoinut työntekijöitä. Laatimamme 
opetussuunnitelma valmistaa työntekijöitä tulevaan kesään ja antaa perustiedot eri töistä. 
Työnohjaus on kuitenkin hyvin tärkeää eri työvaiheiden alkaessa ja työn edetessä.
Suunnitelmat työn toteutuksesta ovat tärkeitä. Mutta usein huomattiin työnjohtajien paikal-
laolon olevan välttämätöntä, että suunnitelmia noudatettaisiin. Työtavoissa yritettiin oikoa 
ja käyttää nykyrakentamisessa käytettyjä työkaluja. Tämä ei aina kuitenkaan ole sallittua, 
esimerkiksi perinnerakentamisessa tulisi käyttää perinteisiä työtapoja ja työkaluja. Töiden 
monipuolisuus toi vaihtelua usean henkilön työrutiiniin.
 
Työkohteita suunniteltaessa on huomattu, että kun kohteet ovat keskitetysti, saadaan projektin 
taloudessa säästöjä mm. matkakustannusten osalta. Lisäksi kun työkohteet ovat keskitetysti, 
saadaan vaikuttavuutta projektille. Yksittäinen kohde ei usein erotu.
Olemme tehneet monenlaisia töitä eri puolilla Etelä-Savoa. Projektimme on saanut näkyvyyttä 
ja positiivista palautetta monelta eri tahoilta. Myös naapurin isännät itse ovat innostuneet 
kunnostamaan kohteitaan vastaavanlaisissa töissä, mitä me olemme tehneet alueella.
Toivottavasti pystyisimme jatkamaan ympäristöhoidon töitä jatkossakin.
Harri Kaipainen




Työjohtajan päiväkirja, Marko Korhonen, Etelä-Savon ympäristökeskus
Tässä projektissa työjohdolla ja työntekijöiden välisellä suhteella oli erityinen merkitys. Työ-
hön perehdyttäminen ja opastaminen vaati erityistä huomiota, koska työntekijöiden taustat 
olivat niin erilaiset. Työjohdon vaikeutena oli myös töiden sijoittuminen laajalle alueelle, mikä 
tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja ei yksinkertaisesti pysty aina olemaan työkohteissa, kun 
häntä tarvitaan. 
Siksi töiden onnistumisen kannalta tärkeä asia oli löytää jokaiseen työryhmään ns. tiimi-
nohjaaja/ vetäjä. Hän oli työkohteissa työjohdon silmät ja korvat. Tiiminvetäjän avulla oli 
helppo arvioida lisäopastuksen tarve erilaisissa työtehtävissä ja hän toimi yhteyshenkilönä, 
jos työkohteissa oli ongelmia. Työntekijöiden motivointi oli haastavampaa, mitä pidemmälle 
kesä eteni. Alussa kaikki työt olivat ainakin osalle uutta ja näin ollen mielenkiinto työtä kohta 
oli suurta. Kun miehet oppivat työt, kiinnostus töitä kohtaan alkoi vähetä. Kuinka motivoida 
henkilöt uudestaan samanlaiseen intoon kuin alun huumassa? Tapoja on varmaan monia, 
mutta onneksi tämän projektin tiimoilta löytyi niin erilaisia töitä, että työkohteita vaihtamalla 
ja antamalla yksinkertaisia ”porkkanoita”, kipinä miehiltä löytyi aina uudestaan ja uudestaan. 
Tärkeä osa työmotivaation ylläpitämiseksi ovat myös huumori ja hyvä yhteistyönhenki, joilla 
saa aina pahatkin hetket vaihtumaan hyviksi tai ainakin positiiviseksi.
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Liite 4
Keittomaalin valmistaminen ja maalaaminen
Pigmenttinä punamultaa on käytetty jo kivikauden luolamaalauksissa myös Suomes-
sa mm. Etelä-Savossa sijaitsevan Astuvansalmen kalliomaalaukset, n. 3000 eaa. Varsi-
nainen keittomaali kehitettiin keskiajalla, todennäköisesti Ruotsissa, sillä rakennusten 
pintakäsittelynä keittomaali tunnetaan lähinnä Pohjoismaissa. Joidenkin oletusten 
mukaan maali ja ensimmäiset reseptit kehitettiin alun perin Saksassa. Suomessa 
maalaistalojen punamultaus alkoi vasta 1800-luvulla vallitsevan sääty-yhteiskunnan 
vuoksi; vasta kun säätyläiset siirtyivät keltaiseen väriin, saattoivat talonpojat vapaasti 
sivellä omat talonsa punaisiksi. Tämä ulkomaalauksen leviäminen yhä syrjäisemmille 
seuduille jatkui aina 1950-luvulle saakka. Nyt, muutama vuosikymmen eteenpäin, 
keittomaaliperinne on jälleen elpymään päin.
Resepti keittomaalille 




4 kg hienoa ruisjauhoa 
10–12 kg punamultapigmenttiä 
1,5-3 l keitettyä pellavaöljyä




4 kg hienoa ruisjauhoa 
12 kg keltamultapigmenttiä   
1,5-3 l keitettyä pellavaöljyä
1 kg hienoa merisuolaa
l   Sekoita ruisjauhot tasaisesti likoamaan pieneen määrään vettä (n. 10 l) jo edellisenä 
päivänä.
l  Tynnyrin pohjan alle rakennetaan tulipesä kivistä tai tiilistä. 
l  Tynnyri vuorataan ulkopuolelta mineraalivillalla ja sidotaan rautalangalla hyvin  
kiinni. Villakerros pitää maalin tasaisen lämpöisenä.
l  Keittomaalia on sekoitettava hyvin koko ajan sitä valmistettaessa. 
l  Kaada tynnyriin 40 l vettä
l  Homeelta ja lahovaurioilta suojaava rautavitrilli/sinkkisulfaatti lisätään veden 
lämmetessä 
l  Kun vesi on höyryävän kuumaa, mutta ei kuitenkaan vielä kiehu, lisää jauhot 
huolellisesti sekoittaen. 
l  Maalia pidetään 2-3 tunnin ajan lähellä kiehumispistettä kokoajan sekoittaen, mutta 
ei anneta kiehua. 
l  Jos maaliin lisätään pellavaöljyä, se lisätään tässä vaiheessa. Öljy tummentaa sävyä 
hieman ja lisää maalin pitävyyttä.  
l  Tämän jälkeen sekoitetaan puna/keltamultapigmentti ja varotaan, ettei keitos kiehu 
yli. Ylikuohumista voi hillitä lisäämällä hieman kylmää vettä.
l  Maalin annetaan poreilla vielä puoli tuntia kokoajan hämmentäen.
l  Jos maalia aiotaan säilyttää yli kaksi päivää, lisätään suola. 
l  Tee koemaalaus laudanpätkään. Maalin kuivumista voi nopeuttaa lämmittämällä. 
Kokeile maalipintaa hankaamalla kättä siihen; jos maalia ei tartu, maali on valmista. 
Jos maalia irtoaa, on sitä keitettävä vielä lisää. 
l Maalaa jäähtynyt keittomaali mahdollisimman pian, muutaman päivän sisällä. 
Säilytä maali viileässä. 
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Keittomaalin säilöntäaineena käytetään tavallisesti suolaa, jonka avulla maali säilyy 
käyttökelpoisena noin pari viikkoa. Mikäli maalia on tarve säilyttää pidemmän aikaa, 
säilöntäaineena käytetään tavallisesti formaliinia. Formaliini on formaldehydin 37 
– 55 % vesiliuos. Valmiiseen maaliin formaliini lisätään seuraavana päivänä maalin 
keitosta. Sopiva sekoitussuhde on 0,5l formaliinia / 100l valmista maalia.
ENNEN AINEEN KÄYTTÖÄ 
TUTUSTU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESEEN!
Keittomaalilla maalaaminen
Keittomaalin voi valmistaa itse tai ostaa valmiina maalina. Keittomaalilla voi maala-
ta aikaisemmin keittomaalilla maalattua tai maalaamatonta puuta tai aikaisemmin 
rauta- tai kuparivihtrillillä käsiteltyä puuta. Teollisesti valmistettujen maalien päälle 
keittomaali ei yleensä sovellu. Keittomaalin sideaineena on kasvitärkkelys, ja liuot-
timena vesi. Keittomaali on hengittävä ja kosteutta läpäisevä maali. Sahalaudassa 
keittomaali pysyy paremmin kuin höyläpinnassa, jonka pitäisikin antaa vanhentua 
ennen maalausta pari vuotta. Ennen maalausta maalattava pinta harjataan puhtaaksi 
irtoavasta maalista ja liasta. Vanhentuneesta puupinnasta on ennen maalausta pois-
tettava nukkaantunut pinta ja leväkasvillisuus. Keittomaali vanhenee pölyyntymällä, 
joten vanhentuvasta maalipinnasta alkaa irrota väripigmenttiä.  
Keittomaali on taloudellinen ja helposti uusittava ulkomaali, luultavasti myös pit-
käikäisin. Se on suomalaiseen maisemaan erinomaisesti sopiva ja myös historiallisesti 
aito. Keittomaali ei aseta suuria vaatimuksia maalausalustalle eikä maalaustyölle 
-punamultamaalaus ei juuri epäonnistu.
Keittomaali levitetään pintaan maalausharjalla puun syiden suuntaisesti. Työ-
välineeksi soveltuu mikä tahansa paksu maalausharja. Maalia sivellään runsaasti, 
kuitenkin niin, ettei se valu. Sävyeroilta vältytään, kun maalausastiassa olevaa maalia 
sekoitetaan työn aikana. Maalaaminen tehdään muutama lauta /hirsi kerrallaan yl-
häältä alas tai sivulta sivulle, jotta keskelle maalattavaa pintaa ei muodostu näkyvää 
rajaa. Ihanteellinen sää maalaamiseen on pilvipouta. Aurinkoisella ilmalla maalataan 
varjon puolella, joko auringon edellä kiirehtien tai perässä laiskotellen. Jos keitetään 
useampi maalierä, tulee maalaus rajata nurkkiin tai muuhun vastaavaan kohtaan, 
jossa väriero ei tule näkymään.
Roslagin mahonki
Roslagin mahonki voidaan ostaa valmiina tai sekoittaa itse. Pintakäsittely tulee teh-
dä kuivalle ja puhtaalle puupinnalle mieluiten aurinkoisella ja lämpimällä säällä. 
Viileämmällä kelillä tervan imeytymistä ja kuivumista auttaa tervan lämmittäminen 
vesihauteessa. Ennen varsinaista tervaamista tehdään koetervaus, jolloin valitaan 
kohteeseen sopivin ohennussuhde. Siveltimeksi sopii tavallinen maalaussivellin. 
Työvälineet puhdistetaan pineenitärpätillä ja saippualiuoksella. Roslagin mahonkiin 
ja ylimääräinen aine pyyhitään pois ja annetaan kuivahtaa aurinkoisessa ja ilmavassa 
paikassa. Pintakäsittely uusitaan tarvittaessa. 
mäntypuista hautatervaa 1/3- 
pineenitärpättiä 1/3- 
vernissaa 1/3- 
sekoitussuhdetta muutetaan tarvittaessa- 
- 
Myös muunvärisiä keitto- sekä perinnemaaleja voi tehdä, ohjeet löytyvät mm. Panu 
Kailan tekemistä kirjasarjoista.
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Liite 5 
Korjauksen periaatteet, Hanna Kemppainen, Etelä-Savon ympäristökeskus
Näkymiä ympäristöön –hankkeessa kunnostettiin hyvin monenlaisia rakennuksia. 
Vanhaa korjatessa on huomioitava, että jokainen kohde on erilainen. Yhtä ja oikeaa 
kunnostustapaa ei siis ole, vaan jokainen kohde on arvioitava tapauskohtaisesti. 
Uudisrakentamisessa käytetty ajatusmalli onkin usein syytä asettaa taka-alalle, ja 
korjaus tehtävä rakennuksen ehdoilla. Korjauksen tasoon tässä hankkeessa vaikutti 
mm. rakennuksen arvo, käyttötarkoitus, sekä kohteen omistajan halukkuus ja mah-
dollisuus panostaa kohteen kunnostamiseen.
Pääosin hankkeen puitteissa kunnostettavat rakennukset pyrittiin korjataan säilyt-
tävän restauroinnin periaatteiden mukaisesti. Toisin sanoen mahdollisimman paljon 
vanhaa ja alkuperäistä pyrittiin säästämään, ja turhaa ”ylikorjaamista” vältettiin. Aina 
rakennuksen kunnostaminen ei suinkaan vaadi laajaa rakenteiden, ja rakennusosien 
uusintaa, vaan esimerkiksi arvokohteissa korjaukset tulisikin pyrkiä toteuttamaan 
paikkauksin. Vuotavaa kattoa ei siis tarvitse uusia kokonaan, vaan sen voi myös 
paikata. Rakennuksen arvo on sen alkuperäisissä rakennusosissa. Kunnostustarvet-
ta arvioitaessa usein onkin syytä luottaa tuttuun ja turvalliseen ”maalaisjärkeen”, 
unohtamatta esimerkiksi suojelumääräysten asettamia rajauksia korjausten suhteen. 
Vanhaa rakennusta kunnostettaessa tärkeintä on estää lisävaurioiden syntyminen, 
sekä säilyttää paikan henki. 
Korjaustöissä käytettiin perinteisiä työtapoja ja –menetelmiä, sekä perinteisiä materi-
aaleja. Korjaukset pyrittiin tekemään siten, että ne on jälkikäteen poistettavissa vau-
rioittamatta alkuperäisiä rakenteita, rakennusosia, materiaaleja tai pintakäsittelyjä. 
Alkuperäistä pintakäsittelyä pyrittiin jättämään näkyviin johonkin sopivaan kohtaan 
pienen mallitilkun, väriportaan, verran.
Puuosien korjauksissa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon vanhaa, tiheä-
syistä puuta. Jos tätä ei ollut saatavilla niin käytettiin talvikaadettua puuta, mikä on 
kasvukaudella kaadettua vahvempaa, eikä homehdu niin helposti. Korjaustöiden 
jouduttamiseksi karkeassa alkutyöstössä oli perusteltua käyttää konetyötä, kuten 
moottorisahaa, mutta viimeistely ja näkyvät pinnat pyrittiin työstämään käsityöka-
luin. Uusiin puuosiin, kuten muurauskorjauksiinkin merkittiin korjausvuosi, jotta uu-
det osat on helpommin erotettavissa vanhoista. Kautta aikojen rakennuksia on tehty 
kierrättämällä rakennusmateriaaleja. Tämänkin hankkeen kunnostustöissä käytettiin 
jonkin verran kierrätystavaraa niin rakennusmateriaalien, kuin rakennusosienkin 
suhteen. Tämänkaltainen menettely on usein se paras vaihtoehto rakennukselle, 
minkä lisäksi kierrättäminen on taloudellista, sekä kestävän kehityksen mukaista. 
Korjauskelvottomiksi vaurioituneet rakennusosat dokumentoitiin vähintään valoku-
vaamalla, osittain myös piirtämällä. Jäänteitä  vanhoista rakennusosista säästettiin 
dokumenteiksi mahdollisuuksien mukaan. Vaurioituneet rakennusosat korvattiin 
alkuperäistä vastaavalla kopioilla. 
Näkymiä ympäristöön –hankkeen puitteissa tehtävien korjausten jälkeen rakennus-
ten asianmukaisesta kunnossapidosta ja hoidosta vastaa kohteen omistaja annettujen 
ohjeiden mukaisesti.
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Liite 6 
Ikkunoiden kunnostuksen yleisohje
Ensimmäiseksi ikkunat numeroidaan ja merkitään esim. maalarinteipillä siten, että 
jokainen ikkuna löytää tiensä takaisin omalle paikalleen. Ikkunapokien ja karmien 
huonokuntoiset puuosat kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa. Liiallista korjaa-
mista tulee kuitenkin välttää. Puupaikkauksissa tulee käyttää tiukkasyistä mäntyä, 
mieluiten vanhaa puuta. Puupaikkojen liimaamiseen voi käyttää kosteutta kestävää 
puuliimaa. Ikkunapokien nurkkaliitoksia ei kuitenkaan liimata, vaan ne kiinnitetään 
puunauloilla entiseen tapaan. Puuttuvien ikkunoiden paikalle hankitaan sopivanlai-
set vanhat ikkunat, tai tehdään uudet.
 
Ikkunoiden korjaaminen lyhyesti:
1. Ikkunat ja ikkunalasit merkitään.
2. Ikkunapokat irrotetaan karmeista varovasti puuosia vaurioittamatta.
3. Ikkunapokista irrotetaan lasit varovasti puuosia vaurioittamatta. Vanha ik-
kunakitti lohkeaa usein helposti puukon kärjellä. Ehjät lasit merkitään ja laitetaan 
myöhemmin takaisin omalle paikalleen. Myös käyttökelpoiset vanhat pienet naulat 
otetaan talteen.
4. Puuosista raapataan/harjataan/hiotaan kevyesti lika, vanha irtonainen maali ja 
nukkaantunut pinta pois. Kyntteet puhdistetaan myös huolellisesti.
4. Tehdään tarvittavat puupaikkaukset vanhan mallin mukaisesti.
5. Kunnostetaan mahdolliset helat/saranat/kulmaraudat jne. Helat irrotetaan tarvit-
taessa ja ruoste harjataan teräsharjalla tai hiotaan pois. Tämän jälkeen helat pohjamaa-
lataan tarkoitukseen sopivalla ruosteenestopohjamaalilla. Irrotetut helat kiinnitetään 
takaisin mieluiten samoilla ruuveilla/nauloilla. Helat maalataan samanaikaisesti 
muun ikkunan kanssa.
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6. Puuosat pohjamaalataan sinkkivalkoispohjamaalilla. Vanhan hyväkuntoisen 
maalikerroksen päälle voi maalata suoraan pellavaöljymaalilla. Maalaustyö tehdään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös kyntteet pohjamaalataan. 
7. Halkeamien ja uurteiden kittaaminen. Mikäli puun pinta on pahasti urittunut, 
voidaan uurteita ja halkeamia paikata öljysilotteella. Mikäli halkeamat ovat syviä, 
kittaaminen tehdään osissa, ja kittikerroksen kuivuttua tehdään välimaalaus. Uur-
teiden kittaamiseen voi käyttää myös pellavaöljykittiä, tai hienosta sahajauhosta ja 
kosteutta kestävästä puuliimasta itse tehtyä kittiä.
8. Pohjamaalin kuivuttua sopivasti ikkunalasit kiinnitetään paikoilleen pella-
vaöljykitin (Esim. Tikkurilan Wanhan ajan maalit- sarjan pellavaöljyikkunakitti), 
ja pienten naulojen tai lasituslangan avulla. Vanhoja ikkunapuitteista irrotettuja 
nauloja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Naulankannat eivät saisi näkyä kitin 
alta. Kittaaminen tehdään ohjeen ”Vanhojen ikkunoiden entisöinti” - mukaisesti. 
Rikkoutuneiden lasien tilalle voidaan lasia leikata vastaavan paksuisista vanhoista 
tarpeettomista ikkunalaseista tai hankitaan uutta vastaavanlaista lasia. 
9. Kitinpinnan hieman kuivuttua ikkunat maalataan ohennetulla pellavaöljymaa-
lilla. Ikkunoiden sisäpinnat jätetään pintakäsittelemättä, mikäli ne ovat aiemminkin 
olleet puupinnalla. Muussa tapauksessa ikkunat maalataan tarvittaessa molemmin 
puolin. Maalaustyö tehdään maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
 
10. Välimaalauksen kuivuttua ikkunat maalataan ohentamattomalla pellavaöljy-
maalilla. Maalaustyö tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Tärkeätä on kuitenkin muistaa että öljymaalilla maalattaessa kerrosten tulee olla hy-
vin ohuita ja kuivumisajan tulee olla riittävän pitkä. Liian paksu maalikerros ei kuivu 
kunnolla, valuu ja nahkoittuu muodostaen ruman pinnan. Aiemman maalipinnan 
on oltava ehdottaman kuiva ennen uuden maalikerroksen maalaamista. Pellavaöljyn 
itsestään syttymisriski on myös otettava huomioon!
10. Valmiit kunnostetut ikkunat laitetaan takaisin omille paikoilleen. Nauloilla 
karmeihin kiinnitettävät ikkunat kiinnitetään samoilla vanhoilla nauloilla mikäli 
ne ovat vielä käyttökelpoisia. Jos nauloja joudutaan uusimaan, käytetään entisen 
kaltaisia nauloja. Mikäli epäillään puun lohkeavan naulauksesta voidaan käyttää 
tarkoitukseen erittäin hyvin sopivia hevosenkenkänauloja. Hevosenkenkänaula on 
litteä, joten se ei halkaise puuta kuten paksumpi naula, ja lisäksi se on helppo taivuttaa 
ikkunan pokaa vasten. Hevosenkenkänaulan kanta on sivusta ”litteä”, joten siitä ei 
jää painaumia puuosiin.
 
11. Ikkunan pielilaudat paikataan/uusitaan/maalataan tarvittavilta osin entisen 
kaltaisiksi.
Liite 7
   
Vinkkejä pärekaton tekoon 
Tarkemmat ohjeet pärekaton tekoon löytyvät mm. linkistä:
http://www.nba.fi/tiedostot/f34758cb.pdf
 
Pärepuiden tulee olla oksatonta talvikaadettua puuta, jolloin pihkatiehyet - 
ovat kiinni. 
Pärepuu yleensä mäntyä tai haapaa mutta myös kuusta on käytetty.- 
Katon kaltevuus vaikuttaa siihen tehdäänkö katto kolmin- vai nelinkertai-- 
seksi. Loivan katon tulee olla nelinkertainen.
Laita peräkärry räystään alle ja levy/ pelti seinän ja kärryn väliin, vähen-- 
tää työtä vanhaa kattoa purettaessa.
Vanhat päreet lähtevät helpoiten tasakärkisellä rautalapiolla harjalta alas-- 
päin ehjän katon päällä valuttamalla.
Pärekaton tekoa Kerimäellä. 
 Ohjeita kolmiorimahuopakaton tekoon
Vaihtoehtona kokonaan uusiminen
Poista vanha huopakatto ja kolmiorimat sekä usein allaoleva pärekatto. - 
Vinkiksi pärekaton purku, ks. Vinkkejä pärekaton tekoon, liite 7.
Vaihda huonokuntoiset ruoteet/aluslaudoitus sekä tee tarvittavat oikaisu-- 
toimenpiteet katolle. 
Kiinnitä vanhojen ruoteitten/laudoituksen päälle puukuitulevy tai vaneri. - 
Tällä estetään vanhojen pärenauloja puhkaisemasta uutta katetta. 




Huopakatto voidaan paikata tai uusia myös vanhan huopakaton päälle.- 
Korjaa lahonneet kolmiorimat ja aluslaudoitus lahonneilta osin.- 
Harjaa vanha katto roskista ja sammaleista puhtaaksi. Paikkaa alusta - 
tasaiseksi vanhan huovan tasoon paikkapaloin (huopa, levy, pahvi)
Laita uusi huopa vanhan huovan päälle entisen mallin mukaan. Huomioi - 
valmistajan ohjeet.
Kuva Vesa Väisänen
87Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 06 | 2009
Liite 9
Vaihtoehto peiterimalaudoituksen uusimiseen. 
Työpiirustus, Hanna Kemppainen.
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Liite 10
Aitatolppien hiiltäminen
Tolppien hiiltämisen tarkoituksena on lisätä puun kestoikää maanalaisille / maata-
vasten oleville osille, kun sitä käytetään esimerkiksi kaidetolppina. Hiiltäminen on 
perinteinen ja hyvä suoja lahoa vastaan. Se suoritetaan siten, että puu hiillostetaan 
riittävän syvälle noin yhden senttimetrin syvyyteen. Lisäksi hiilloksen korkeus tulee 
ulottua 5-10 cm:ä maanpinnan yläpuolelle. Näin puun solukko kivettyy ja eikä vesi 
pääse imeytymään tolpan juureen. 
Itse hiiltäminen kannattaa suorittaa esimerkiksi halkaistuissa öljytynnyreissä, joi-
den avulla pystytään pitämään tuli haluamalla alueella. Halkaistut tynnyrit tuetaan 
kunnolla. Itse hiiltäminen suoritetaan siten, että puuta pyöritetään tulessa halutulla 
alueella, kunnes oikea hiilen paksuus on saavutettu. 
Puunpolttoa Porrassalmen portaita varten.




”Otavan satama syntyi Savon radan rakentamisen myötä. Rata Kouvolasta Iisalmeen 
nivoi sekä Puulaveden että Saimaan vesistöalueet samaan kokonaisuuteen. Pistoraide 
Otavan asemalta Puulaveden Kotalahteen rakennettiin 1890-luvun alussa. Otavan 
satama asema- ja varastorakennuksineen valmistui ennen vuosisadan vaihdetta.
Otava nousi yhdeksi Savon radan tärkeimmistä lastausasemista. Savon radan 
rakentamisen myötä perustettiin useita sahalaitoksia Puulaveden rannalle, koska 
rautatie teki puunkuljetuksen kannattavaksi. Sahojen lisäksi muutkin Puulaveden 
rannalla sijainneiden pitäjien yritykset käyttivät Otavan satamaa. Sahatavaran lisäksi 
satamaan tuotiin edelleen rautateitä pitkin vietäväksi mm. puhelin- ja sähköpylväitä, 
sahatukkeja, rautamalmia, piikiveä, elävää karjaa, maalaisten erilaisia tuotteita ja 
kuulua Puulaveden muikkua.
Tavaraliikenteen lisäksi Otavan satama palveli matkustajaliikennettä. Laivojen 
tultua Puulalle mm. kangasniemeläisten, hirvensalmelaisten ja joutsalaisten yhteydet 
muuhun Suomeen paranivat. Höyrylaivojen aikataulut oli sovitettu junien aikataului-
hin ja Mikkelin maalaiskuntalaisten lisäksi lähipitäjien asukkaat käyttivät tätä reittiä 
matkustaessaan esimerkiksi Mikkeliin, Viipuriin tai Helsinkiin. Otavan satamassa 
oli omat laiturinsa tavara- ja matkustajaliikenteelle. Otavan sataman vilkkainta aikaa 
olivat 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet. Myöhemmin laivaliikenteen kanssa 
kilpailevat muut liikennemuodot, varsinkin autoliikenne, veivät matkustajat ja osan 
tavaraliikenteestä muille reiteille. 
Vanha kuva Otavan satamasta. Mikkeli-seura ry.
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Vanhoja kuvia Otavan satamasta. Mikkeli-seura ry.
Puulaveden matkustajaliikenteestä huolehtivat 1900-luvun alkupuolella pääasias-
sa höyrylaivat ”Ilmari” ja ”Puulavesi”. Ne lähtivät Otavan satamasta arkipäivisin 
kello 13 ja sunnuntain kirkkomatkoille lähdettiin kello 4. Toinen laivoista suuntasi 
Kangasniemelle, toinen Hirvensalmelle tai Kortesalmelle. Laivat saapuivat takai-
sin Otavaan arkipäivisin kello 9 ja sunnuntain kirkkomatkalta kello 18. Näytelmä 
satamassa oli värikäs laivojen saapuessa satamaan. Arkiaamuisin perheenäidit 
olivat ostamassa muikkuja, voita, perunoita ja muita maalaistuotteita satamassa. 
Ihmisiä tuli Puulaveden rannoilta, saarilta ja niemiltä asioimaan Otavaan, Mikke-
liin tai matkatakseen rautateitse eteenpäin. Kauniina sunnuntai-iltoina satamassa 
saattoi olla kymmenittäin ihmisiä vastaanottamassa laivoja tai tapaamassa tuttuja. 
Sekä henkilökuntaa että matkustajia varten satamassa toimi kesäisin auki ollut kios-
ki. Lisäksi satamassa oli kaksi VR:n rakentamaa WC:tä ja juomavesikaivo. 1940-lu-
vulla Vapo rakennutti henkilökunnalle ruokatuvan, jossa voi syödä omia eväitään. 
Nykyään Otavan satamasta on muistojen lisäksi jäljellä pitkä ja jykevä laituri, ratapi-
ha ja asemarakennus. Unohdettuun satamaan pääsee kääntymällä 5-tieltä Mikkelin 
eteläpuolella suuntaan Otava. Rautatien alikulun jälkeen käännytään oikeaan Ota-
vantielle. Noin puolentoista kilometrin jälkeen käännytään vasemmalle suuntaan 
Korpikoski. Vasemmalla pellolla näkyy tuulimylly. Muutaman sadan metrin jälkeen 
tien molemmin puolin tulee vastaan Otavan puutarhaoppilaitoksen rakennuksia. Op-
pilaitoksen alueella käännytään vasemmalle Koulutilantielle. Loppupäästään jyrkkä 
ja heikkokuntoinen tie johtaa Ala-aseman pihaan. Satama on aseman takana.”
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Liite 12.
Vesikasviniitto
Vesikasvien niitto on tärkeää suorittaa oikeana ajankohtana. Tehokkain niittoaika 
on heinä-elokuun vaihteessa. Jos niittoja on useampia, niin niitto kannattaa aloittaa 
kesäkuun lopulla ja muut 3-4 viikon välein. Linnuston pesimä-alueilla suositellaan 
niittojen aloittamista vasta pesimäajan jälkeen. Maisemallisesti niitto kannattaa suun-
nitella siten, että avovesi ja kasvisaarekkeet vaihtelevat.
Itse niitosta syntyvä ”niittojäte” on ehdottomasti kerättävä pois, sillä veteen jätetystä 
kasvimassasta ravinteet liukenevat takaisin vesistöön. Lisäksi kasvimassat voivat 
ajautua esim. kesäasuntojen rantaan, tai uimarannoille, aiheuttaen haittaa niiden 
käytölle. Kasvimassat tulee kuljettaa kokonaan pois alueelta tai läjittää riittävän kauas 
rannasta. Vähimmäisetäisyytenä vesistöön pidetään 50 metriä.
Yleensä niitetään vain ilmaversoisia vesikasveja, esim. järviruoko, järvikaisla ja jär-
vikorte. Tarkoitus ei ole poistaa kaikkia kasveja vesialueelta. Esim. ojien suualueet 
on syytä jättää käsittelemättä. Niitoista on tehty suunnitelma, johon on merkitty 
käsiteltävät alueet, sekä niiton suorittamisajankohta.
Kelluslehtisten kasvien niittäminen yleensä on turhaa, koska niitto monessa tapa-
uksessa kiihdyttää niiden kasvua. Poikkeuksellisesti voidaan kelluslehtisiä kasveja 
poistaa kapeikoista ja salmialueilta, joissa tavoitteena on virtauksien säilyttäminen.
Vuosien kokemuksen perusteella on kehitetty menetelmä ja menettelytapa, jossa vau-
rioitetaan keinotekoisesti ulpukan juuristoa. Tällöin se eräänlaisen käymisreaktion 
seurauksena nousee pintaan. Pinnasta se voidaan poistaa katkaisemalla vielä kiinni 
olevat juuret ja työntämällä irroitettu massa rantaan. Tällä menetelmällä Mikkelin 
Laihalammesta poistettiin hankkeen aikana n. 80 tonnia juurimassaa.
Jotkut uposkasvit lisääntyvät kasvien osista, joten niiden leikkaamista tulee välttää. 
Kasvillisuuden tunnistaminen on niittoja suunniteltaessa ja suoritettaessa ensiarvoi-
sen tärkeää.
 
Vesikasviniiton tuloksena Laihalammella syntyi mittava kasa kasvijätettä.
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Liite 13
Koekalastus
Koekalastuksen tavoitteena on saada tietoa järven kunnosta ja hoitotarpeesta kalaston 
kannalta. Ajankohtaisesti koekalastukset tehdään pääsääntöisesti elo-syyskuussa, 
koska silloin järvien vedet ovat lämpötilakerrostuneet ja sääolot vakaat. 
Koekalastukset tässä projektissa suoritettiin NORDIC- verkoilla, joissa oli 12 eri silmä-
harvuutta. Ne vaihtelivat 5-55mm:n välillä. Yhtä harvuutta verkoissa on 2,5 metriä, 
joten verkot ovat 30 metrin pituisia. Verkkojen lasku suoritettiin iltapäivällä ja nosto 
aamupäivällä. Näin saatiin molemmat hämäräjaksot mukaan tutkimuksiin. Varsinkin 
elokuussa, kun vesien lämpötilat olivat korkeat, suosittiin lyhyempää pyyntiaikaa. 
Verkot laskettiin illalla ennen hämärän tuloa ja nostettiin aamulla aikaisin. Näin 
estettiin verkkojen limoittuminen ja arvokalojen kuoleminen pyydyksiin. Verkko- ja 
verkkovuorokausien lukumäärä määräytyi aina järven koon mukaan. Verkkojen 
laskupaikat oli suunniteltu etukäteen ruuduttamalla vesialuekartta ja arpomalla 
kalastuspaikat ruutujen perusteella. Suunnitelmasta jouduttiin joissain tapauksissa 
poikkeamaan mm. vesistön umpeenkasvun vuoksi tai muusta perustellusta syystä.
Itse tutkimuksessa kalat irrotettiin verkoista siten, että jokainen silmäkoko lajiteltiin 
omaan astiaan ja jokaisen astian kalalajit punnittiin yksitellen. Petokalat punnittiin 
ja mitattiin vielä erikseen. Tällä tavoin saatiin tietoa järvien kalaston koostumuksesta 
ja sen petokalavaltaisuudesta.
Koekalastuksen tekijän tulisi muistaa seuraavat asiat:
Koekalastuksia tekevät mm. RKTL, yliopistot, vesiensuojeluyhdistykset, •	
muutamat kalastusalueet, sekä yksityiset konsulttiyritykset
Koekalastuksen suorittaminen vaatii vesialueen omistajan luvan tai suos-•	
tumuksen. Yleisimmin vesialueen omistaja on osakaskunta.
Koekalastus vaatii lisäksi erityisluvan, jonka myöntää TE -keskuksen kala-•	
talouden vastuualue (1.1.2010 jälkeen ELY –keskus)
Alueen poliisiviranomaiselle on myös ilmoitettava tehtävästä kalastukses-•	
ta. Tämä helpottaa toimintaa alueilla, joilla osakaskunnat eivät toimi tai ole 
järjestäytyneet.
Osakaskunnat vaativat yleensä ilmoituksen koepyynnin suorittamisen •	
ajankohdasta
Varmista veneenlasku- ja tutkimuspaikat ennen varsinaista koekalastusta. •	
Osakaskunnilta voi myös kysyä mahdollisista lainaveneistä. Niiden käyttö 
helpottaa koekalastuksen tekoa varsinkin hieman syrjäisemmillä alueilla. 
Myös tutkimuksen suorittamiseen (kalojen irrotukseen pyydyksistä) kan-•	
nattaa kysyä paikallisilta asukkailta apua.
Verkkojen laskut tehdään suunnitelman mukaisesti ja kovemmalla tuulella •	
kannattaa verkoissa käyttää painoja.
Noston aikana voidaan hyväkuntoiset peto/ arvokalat vapauttaa. Niiden •	
koko ja paino arvioidaan silmämääräisesti, tai mieluummin mitata ja pun-
nita kalat veneessä ennen vapauttamista.
Itse tutkimuksessa tulisi paikalla olla henkilö, joka tunnistaa kalalajit •	
oikeiksi. Kalalajien tuntemus antaa oikean kuvan järven kalakannoista, 
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eikä vääristä sitä. Mm. särkikalojen sekamuotoja, esim. särkilahna, esiintyy 
rehevissä vesissä. Kalojen tunnistusta varten niistä voidaan tarvittaessa 
ottaa valokuvat.
Saaliin irrotuksessa tulee huolehtia siitä, että jokaisen silmäkoon saalis •	
lajitellaan sille tarkoitettuun astiaan. Astioiden kylkeen on merkitty solmu-
välimitta tussilla. 
Tutkimustulokset kirjataan koekalastuslomakkeisiin, joista ne siirretään •	
tietokoneelle analysoitaviksi.
Koeverkot tulee huoltaa ja puhdistaa saaliin käsittelyn jälkeen. Pesu ja •	
desinfiointi on paikallaan jokaisen koentakerran jälkeen.
Koekalastuksen päätyttyä ja aina vesistöä vaihdettaessa, tulee verkot ja •	
muu kalusto pestä sekä desinfioida erityisen huolellisesti. Näin vältetään 
mm. mahdollisen alueella esiintyvän rapuruton leviäminen.
Koekalastuksen saalista. Kuva: Tarmo Janhunen
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Liite 14
Koekalastuksen tulokset vuonna 2009














Haapanen Joroinen 1195 46 17 73 62 89 6 Selkeä teho-pyynnin tarve
Kaita Joroinen 1298 51 12 80 37 94 5 Selkeä teho-pyynnin tarve
Paljo Joroinen 1431 82 38 59 85 99 5 Tehopyynnin tarve
Pieni-Virmas Joroinen 1772 72 21 62 52 79 7 Tehopyynnin tarve
Pihlas Joroinen 1932 89 43 40 55 82 6 Tehopyynnin tarve
Syysjärvi Juva 503 17 25 39 73 93 10
Tihmas Juva 846 17 67 26 75 91 6
Murtonen Juva 2001 34 64 31 100 100 5
Ahmalampi Kerimäki 74 5 0 100 100 100 2
Päähinen Kerimäki 339 15 76 54 100 100 3
Ruokonen Kerimäki 369 13 26 38 100 100 3
Sakale Kerimäki 418 22 39 49 93 98 5
Pieni-Vehkajärvi Kerimäki 446 17 40 39 55 94 5
Suuri-Viita Kerimäki 959 32 46 39 43 90 5
Kuonanjärvi Kerimäki 1301 87 44 51 49 67 8 Hoitopyynnin tarve
Retunen Kerimäki 1615 25 79 15 73 94 4 Hoitopyynnin tarve
Oulanki Mikkeli 276 11 30 22 66 58 8
Ylänne Mikkeli 505 20 10 55 58 75 6
Pieni-Vuolinko Mikkeli 744 37 21 45 62 85 6
Iso-Vuolinko Mikkeli 1112 77 20 29 63 69 9
Korpijärvi Mikkeli 274 10 23 48 66 66 8
Pyhitty Pieksämäki 1045 33 49 32 100 100 4 Hoitopyyntiä tehty
Ruokojärvi Pieksämäki 1836 76 37 43 49 94 8 Hoitopyynnin tarve
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Liite 15
Perinnebiotooppien hoito työllistämishankkeissa, Sirpa Peltonen
Hoidon suunnittelu 
Perinnebiotooppien hoidon perusperiaatteena on poistaa kasvukauden aikana syn-
tyvä kasvimassa ja siihen sitoutuneet ravinteet laiduntamalla tai niittämällä. Tällöin 
alue ei pääse rehevöitymään eikä sille muodostu niittylajistoa tukahduttavaa kari-
ketta. Hoitosuunnitelman ensisijaisena tehtävänä tällaisissa hankkeissa on kertoa 
työnjohtajalle ja tekijöille havainnollisesti mitä toimia milläkin alueella toteutetaan 
ja milloin. Näin ollen sen ei tarvitse olla ’täydellinen’.  Seuraavassa ohjeellisessa hoi-
tosuunnitelman sisällysluettelossa ovat tärkeimmät kohdat lihavoituina.
Hoitosuunnitelman sisältö
kohteen sijainti ja pinta-ala, omistustiedot- 
kohteen yleiskuvaus: perinnebiotooppityypit,  puulajisuhteet, maaston-- 
muodot, hoitotoimien työläyteen vaikuttavat seikat
aiempi maankäyttö- 
alueen arvo (inventoitu kohde, sijaitsee arvokkaalla maisema-alueella tai - 
Natura-alueella
alueella tavattavat huomionarvoiset kasvit ja eläimet- 
hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön- 
käytettävät hoitovälineet ja työn arvioitu kesto- 
kunnostustoimenpiteet (tarvittaessa kartalla)- 
mitä raivataan, miteno 
minne kasataan, minne kuljetetaan o 
vuosittaiset hoitotoimenpiteet (tarvittaessa kartalla)- 
mitkä alueet niitetään, millä välineillä, milloino 
niittotähteen poiskorjuu ja hävittämineno 
liitekartat sijaintikartta ja suunnitelmakartat- 
Hoitomenetelmät
Puiden ja pensaiden raivaus niityillä 
Umpeutuneilla niityillä raivataan juuri- ja kantovesoja muodostavat lehtipuut sekä 
erityisesti kuuset. Vesovat puut, kuten haapa ja leppä poistetaan tehokkaimmin kau-
laamalla. Vanhat lehtipuut jätetään kuitenkin paikoilleen lisäämään niityn luonnon 
monimuotoisuutta samoin erityiset maisemapuut. 
Pienpuusto ja pensaisto poistetaan raivaussahalla tai käsin kiskomalla juurineen. Laa-
joilla ja tasaisilla alueilla pensaita voidaan poistaa traktorilla tai mönkijällä. Kannot 
on tärkeää saada pois niittoa hankaloittamasta ja vesomisen estämiseksi.  Raivaus-
tähteet voidaan kasata vähemmän arvokkaalle alueelle, jossa ne voidaan polttaa tai 
mieluummin  kuljettaa pois.
Niitto
Niitto tehdään tavallisimmin heinä-elokuun vaihteessa niittykasvien siementen kyp-
syttyä. Pahoin umpeutuneet alueet niitetään jo ennen kukinta-aikaa ja niitto uusitaan 
myöhemmin kesällä. Osa niitystä voidaan jättää vuosittain niittämättä alueen per-
hoslajiston turvaamiseksi.
Kohde niitetään joko käsin viikatteella tai leikaavateräisellä niittokoneella. Viikate 
soveltuu hyvin pienialaisten niittyjen tai muuten epätasaisten ja kivisten alojen niit-
toon. Viikateniitto on kuitenkin työlästä ja vaatii oman ammattitaitonsa. Laajoilla ja 
tasaisilla kohteilla niitto sujuu parhaiten niittokoneella. Luonnonniityllä traktori-
niittoon kuluu noin kolme tuntia hehtaaria kohti. Pienniittokoneella työ voi kestää 
10-20 tuntia/hehtaari.
Niitetty kasvillisuus korjataan aina pois alueelta, vaikkei sille olisikaan käyttöä. Lop-
pukesällä niitetty, toivottuja lajeja sisältävä kasvillisuus kannattaa koota ja kuljettaa 
pois vasta muutaman päivän kuluttua niittämisestä, jolloin siemenet ovat ehtineet 
varista maahan. Pienillä kohteilla niittoheinä haravoidaan ja kuljetetaan pois esimer-
kiksi pressun avulla. Niitos voidaan käyttää rehuksi, kompostoida tai polttaa. 
  
Sairilan niityn raivaustyöt käynnissä.
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Liite 16
Jättipalsamin torjunta ja leviäminen
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on kotoisin Himalajan vuoriston rinteiltä, ja se 
tuotiin Suomeen koristekasviksi 1800-luvun lopussa. Nykyään laji on levinnyt luon-
toon asutuksen läheisiin kosteisiin ja reheviin metsiin, metsän ja pellon reunoille sekä 
rannoille ja joutomaille. Jättipalsami valtaa kasvupaikkoja maamme alkuperäisiltä 
lajeilta ja pahimmissa tapauksissa syrjäyttää ne täysin.
Jättipalsamia on aikoinaan istutettu myös mesikasviksi, sillä se houkuttelee run-
saasti pölyttäjiä puoleensa. Laajojen jättipalsamikasvustojen lähellä kotimaisten lajien 
pölytys saattaakin jäädä heikoksi.
Jättipalsamin torjunta onnistuu nopeastikin
Torjunnassa tärkeintä on estää siementen muodostuminen ja leviäminen. Suurin osa 
siemenistä menettää itävyytensä jo yhdessä vuodessa, joten tehokas alkuvaiheen 
torjunta auttaa hävittämään kasvit parissa kolmessa vuodessa.
Pienet esiintymät on helppo hävittää kitkemällä kasvit pois käsin. Kitkeminen on 
syytä suorittaa ennen kukkien aukeamista, jotta siemeniä ei ehdi muodostua. Laajat, 
aarien kokoiset kasvustot kannattaa niittää mahdollisimman läheltä maan pintaa. 
Niiton jälkeen on varmistettava, ettei alueelle jää pieniä kukkivia yksilöitä. Niiton 
jälkeen jättipalsamit alkavat versoa uudelleen, joten toimenpide on syytä varautua 
suorittamaan pari kolmekin kertaa.
Jättipalsamin uudistumiskyky on suuri. Jos kasvin katkaisee, se kasvattaa hanakasti 
uusia versoja, ja jopa alle 10 cm korkeat kasvit voivat kukkia ja tuottaa siemeniä. Myös 
kitketyt ja maahan tai kompostiin jätetyt versot voivat jatkaa elämäänsä kukkien ja 
siemeniä muodostaen. Kitkemisen ja niiton jälkeen onkin tärkeää seurata, etteivät 
kasvit pääse jatkamaan elämäänsä. Kasviaineksen hävittämisestä on vain vähän 
tietoja, joten otamme mielellämme vastaan kokemuksianne!
Yksivuotinen laji leviää siementen avulla
Jättipalsami on yksivuotinen laji ja lisääntyy ainoastaan siementen avulla. Kypsät 
siemenkodat aukeavat poksahtaen ja sinkauttavat siemenet jopa 7 m:n päähän emo-
kasvista. Yksi kasviyksilö voi tuottaa yli 4000 siementä. Pienet siemenet kulkeutuvat 
uusille kasvupaikoille tarttumalla ihmisiin ja eläimiin. Moni esiintymä on saanut 
alkunsa myös metsään kipatusta puutarhajätteestä. 
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Liite 17
Jättiputken torjunta, terveyshaitat ja ilmoitus havainnoista
Jättiputken torjunta: Torjunta vaatii sitkeyttä, mutta tehoaa
Koska jättiputken kasvineste on haitallista ihmiselle, kasvia käsiteltäessä iho ja sil-
mät on suojattava kosketukselta ja mahdollisilta roiskeilta. Myös kasveihin koske-
tuksissa olleet vaatteet on syytä pestä ja huuhdella. Paras torjuntasää on pilvinen.
Mekaaninen torjunta soveltuu parhaiten sellaisiin esiintymiin, joissa on vain yksi tai 
muutama kasvi. Myrkyttömänä vaihtoehtona se sopii myös pihapiireihin kasvimai-
neen ja marjapensaineen sekä kohteisiin, joissa liikkuu lapsia ja eläimiä.
Kasvi poistetaan pistolapiolla mahdollisimman syvältä. Koska lapiolla ulottuu vain 
10-20 cm:n syvyyteen, kasvin juuri usein katkeaa. Joskus katkenneesta juuresta kasvaa 
uusi verso, joka poistetaan edellisen tavoin. Maaperän muokkaamista tulee välttää, 
jotta maan pinnalle ei nouse syvemmistä kerroksista itämiskykyisiä siemeniä. Kasvin 
juuri kuivataan tai poltetaan, varren ja lehdet voi kompostoida.
Toistuva niittäminen estää kasvia yhteyttämästä ja keräämästä ravintoa ja heikentää 
hiljalleen kasvin elinvoimaa. Niittäminen on helpointa ja turvallisinta tehdä, kun 
kasvusto on matalaa. Suositeltavin niittoväline on leikkaavateräinen viikate, sillä 
murskaavateräisiä välineitä, kuten siimaleikkuria, käytettäessä kasvinesteitä saattaa 
roiskua ympäristöön. Niittämällä tapahtuva torjuntatyö vaatii sitkeyttä, sillä usein 
kasvi innostuu kasvamaan entistä enemmän korvatakseen niitossa menettämänsä 
biomassan.
Käsin kitkemällä voi poistaa nuoria ensimmäisen vuoden taimia, joilla ei vielä ole 
vankkaa juurta.  
Katkaisemalla kukinto estetään uusien siementen kehittyminen, mikä on torjunta-
työssä oleellisen tärkeää. Paras aika katkaista on silloin, kun kukat ovat juuri auen-
neet. Tällöin kasvi on käyttänyt suuren osan voimastaan kukinnon tuottamiseen, 
eikä uusia synny enää katkaisemisen jälkeen kovin runsaasti. Myöskään siemeniä 
ei vielä ole ehtinyt muodostua. Kukinnot kerätään ja poltetaan. Jos siemeniä on jo 
muodostunut, kukinnot täytyy kuljettaa muovipusseissa, jottei siemeniä pääse va-
risemaan maahan.  
Kasvuston voi myös peittää mustalla, paksulla, valoa läpäisemättömällä kankaalla. 
Peittäminen estää maanpäällisten versojen kehittymisen, ja parin kesän jälkeen ei 
uusia versoja enää nouse. Peittäminen tuhoaa myös maaperän siemenpankin, sillä eri-
tyisesti kuumina ja kuivina kesinä lämpötila kankaan alla voi kohota niin korkeaksi, 
että siemenet menettävät itävyytensä. Peittäminen soveltuu parhaiten pienialaisille 
kohteille. On huomattava, että peittäminen tuhoaa alueelta kaiken muunkin kasvil-
lisuuden.
Torjunta-aineen käyttäminen on sopiva keino silloin, jos esiintymä on huomattavan 
laaja. Torjunta tehdään tyynellä ja poutaisella säällä, jolloin aineiden teho on parhaim-
millaan ja niitä kulkeutuu mahdollisimman vähän ympäristöön. Torjunta-aineilla kä-
siteltävä alue varoaikoineen on aina merkittävä selkeästi maastoon. Myös tarvittavia 
suojavarusteita on käytettävä. Torjunnassa käytettäviä aineita ovat RoundUp Bio, 
josta valmistetaan 10-15 %:n liuos, tai Hormoneste, jota käytetään 4 %:sena liuok-
sena. Aineita ja välineitä saa rauta- ja puutarha-alan liikkeistä. Valmistajan antamia 
käyttöohjeita on aina noudatettava.
Torjunta on tehokkainta, kun se tehdään toukokuun loppupuolella alle polvenkor-
kuiseen kasvustoon. Nuoriin voimakkaasti kasvaviin kasveihin torjunta-aineet te-
hoavat parhaiten, ja aineiden menekki on pienin. Torjunta-aineet ruiskutetaan tai 
sivellään kasvien lehdille. Kun kasvit ovat kuihtuneet ensimmäisen käsittelyn jälkeen, 
maaperän siemenpankista versoo muutaman viikon kuluessa uusi kasvusto. Tämä 
käsitellään, kuten ensimmäinenkin. Laajoista, vanhoista esiintymistä versoo usein 
loppukesällä vielä kolmaskin kasvusto, joka torjutaan edellisten tavoin.
Jos jättiputket ovat ehtineet kasvaa korkeiksi, ne kannattaa niittää ennen torjunta-
ainekäsittelyä. Niitettyjen kasvien annetaan kasvaa jonkin aikaa, jonka jälkeen käsit-
tely tehdään uudelleen versovaan kasvustoon.
Jättiputkesta vakavia terveyshaittoja ihmiselle
Jättiputken sisältämä kasvineste aiheuttaa ihovaurioita yhdessä auringon uv-säteilyn 
kanssa. Vauriot voivat olla palovamman kaltaisia rakkuloita, ihottumaa tai pigmentti-
muutoksia, jotka paranevat yleensä hitaasti. Jos kasvinestettä joutuu iholle, iho on heti 
suojattava auringon valolta ja pestävä mahdollisimman nopeasti vedellä ja saippual-
la. Altistuksen jälkeen ihoa on hyvä suojata auringolta ainakin parin päivän ajan, ja 
käyttää suojavoiteita useita kuukausia. Jos iholle ehtii muodostua vaurioita, herkkyys 
uv-valolle saattaa säilyä useiden vuosien ajan. Ihovaurioiden ilmaantuessa on syytä 
mennä lääkäriin. Suomestakin tunnetaan useita sairaalahoitoa vaatineita tapauksia.
Ilmoita havaintosi!
Etelä-Savossa jättiputkien esiintymätietoja kerää Etelä-Savon ympäristökeskus. Ym-
päristökeskuksesta saa myös neuvoja jättiputkien torjuntaan. Ota yhteyttä  Ympäris-
tökeskuksen asiakaspalveluun.
Jättiputken torjuntaa.
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Liite 18 
Kartta luonnonsuojelualueiden merkinnän kohteista.
Liite 19
Työntekijöiden työllistyminen hankkeeseen ja hankkeen jälkeen
Hankkeen työntekijät Tilanne projektin jälkeen
Vuosi Aloittaneita Päättäneitä Sairasloma-
päivät
Työssä Koulutuksessa Työttömänä Ei 
työnhakijana
2008 22 19 55 0 / 7* 1 / 4* 21 /11*
2009 27 23 232 3 2 20 2
Kysely toteutettu noin kuukausi työsuhteen päättymisen jälkeen.
* Tilanne 2.12.2009
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Liite 20 
KIVIAITOJEN JA MUIDEN MUURAAMATTOMIEN 
KIVIRAKENTEIDEN HOIDON PERUSOHJEET: 
Museovirasto/Museiverket , Arkeologian osasto/Arkeologiska avdelningen, 
Muinaisjäännösten hoitoyksikkö/Enheten för vården av fornlämningar 
Nämä ohjeet on tarkoitettu yksittäisen maanomistajan tms. henkilön avuksi hoidon 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimija voi antaa pyytää apua Maaseutukeskuk-
sesta ja Museovirastosta hoitoa sekä käyttöä suunnitellessaan. Muinaismuistolailla 
suojeltujen kohteiden hoitoon on lisäksi anottava Museovirastolta nk. hoitolupaa 
ennen hoidon aloittamista. Hoito-ohjeisto on suuntaa-antava. Kohteiden hoidon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa vaikuttavat aina kohteen luonne, ikä ja kunto. Toi-
menpiteiden määrä ja toteuttamisaika riippuvat paitsi kohteesta itsestään myös hoi-
toon käytettävissä olevista resursseista. Kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa 
kaikissa kohteissa.
1. Kiviaidat ja –rakenteet: 
Suomalaisessa maisemassa on runsaasti erilaisia kiviaitoja, kivikasoja, kivettyjä kuop-
pia ja muita kivestä kylmämuuraamalla eli ilman laastia tehtyjä kivirakenteita. Ne 
ovat usein maatalouteen liittyvän elämäntavan ympäristöön jättämiä merkkejä. Ki-
virakenteet ovat historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, joiden merkittävyyden mää-
rittelyssä huomioidaan rakenteiden luonne, laajuus, kunto ja ikä; säilyttämisestä 
muinaismuistolain perusteella päätetään tapauskohtaisesti. Kivirakenteet kertovat 
menneiden sukupolvien tekemästä työstä ja ovat muistomerkkejä tavallisten ihmis-
ten arjesta. 
2. Keinot rakenteen tuhoutumisen ennaltaehkäisyyn: 
1) Estä puita, pensaita sekä muita puuvartisia kasvilajeja juurtumasta rakenteeseen 
ja sen välittömään läheisyyteen. Näin kasvien juuristo ei pääse hajottamaan raken-
netta. 
2) Merkitse metsässä oleva kiviaita tai muu kivirakenne selvästi esim. lippusiimal-
la tai kuitunauhalla metsänhoitotoimien ajaksi, jotta se ei vaurioidu hakkuissa tai 
puunajossa. 
3) Ilmoita metsätientekijälle ja muille maallasi toimiville henkilöille, että kiviaitoja ja 
-kasoja ei saa purkaa tai hajottaa esim. tienpohjaksi tai muista syistä. 
4) Älä kulje kivirakenteen yli koneilla tai laitteilla. Jalankulkukin voi aiheuttaa vähit-
täistä hajoamista. Tee tarvittaessa kulkuportaat tai silta kivirakenteen yli. 
3. Kivirakenteiden hoito: 
1) Suunnittele hoito huolellisesti. Aluksi tehdään peruskunnostus ja sen jälkeen koh-
detta hoidetaan ylläpitävän hoidon keinoin. 
2) Peruskunnostus: Poista rakenteesta ja sen läheisyydestä puut, pensaat ja muut 
puuvartiset kasvit. Älä poista puustoa liikaa kerralla vaan vähitellen vuosittain. 
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Näin vältät kasvillisuuden kasvun ryöstäytymisen lisääntyvän valon ja ravinteiden 
vuoksi. 
Voit joutua raivaamaan pensaita mekaanisesti vuosittain. Käytä harkiten kantomyrk-
kyjä, mieluummin ei lainkaan tai luonnonmukaisia myrkkyjä. Jos kohteen hoitoon 
haetaan maatalouden ympäristötuen erityistukea, kaikkien kasvimyrkkyjen käyttö 
on kielletty. Paras raivausaika on kesän lopulla mutta myös syysraivaus on melko 
tehokasta. Kohteesta riippuen raivausta joudutaan tekemään 1-5 vuotta jatkuvasti 
ylläpitävän hoidon yhteydessä. 
Voimakkaasti juurivesovat puut (esim. haapa ja paju) kaulataan useammaksi vuodek-
si ennen kaatoa. Maisemapuut ja muut arvokkaat puut kuten esim. tarinapuut sekä 
karsikkopuut jätetään. Erikoispuiden poistoa harkitaan tapauskohtaisesti. Säilytä 
vanhat puutarha-ja hyötykasvit, jos niitä on kohteessa. 
3) Erikoistoimet: Älä poista sammalia, jäkäliä ja matalavartisia ruohovartisia kasveja. 
Rakenteeseen jo kerrostunutta humusaineitta ei yleensä poisteta, mutta lisähumuk-
sen kertymistä voi estää esim. haravoimalla muovisella puutarhaharavalla kevyesti 
vuosittain rakennetta ja sen ympäristöä sekä kuljettamalla niitto sekä raivausjätteet 
rakenteen päältä pois. Haravoinnin tarve on tapauskohtainen. Siivoa alue roskista. 
Älä myöhemminkään peitä rakennetta roskilla, oksilla, maalla tms. aineksilla. 
4) Niitto: Niitä tarvittaessa kivirakenteen ympärystä ja päällystä 1-3 kertaa kesässä. 
Haravoi niittojäte pois. Niittotarve on tapauskohtainen. 
Niitä korkeakasvuiset lajit ennen siemennystä (esim. koiranputki) esimerkiksi kerran 
juhannuksen aikaan ja toisen kerran heinäkuussa. Tee niitto tai leikkaus tarvittaessa 
korkeana siten, että et katkaise matalampikasvuisia lajeja. Niitä keskikorkeat ja ma-
talat keto-sekä niittylajit siemennyksen jälkeen heinäkuun lopulla tai elokuun alussa. 
Anna niitetyn kasvillisuuden kuivahtaa muutama päivä maankamaralla ennen pois-
haravointia, jotta siemennys varmistuu. Kuljeta niittojäte pois alueelta tai kompostoi 
se aumaan tai kehikkoon. 
5) Biojätteen hävittäminen: Raivausjätteet voit hävittää kompostoimalla maastoon tai 
polttamalla. Kompostointi on turvallinen keino, missä jäte kompostoidaan kohtees-
ta kauemmaksi maastopainanteeseen aumana tai tarkoitusta varten rakennettuun 
kompostikehikkoon. 
Polttaminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Jos raivausjätettä on runsaasti ja se 
sopii käytettäväksi esim. haketettuna, sitä voidaan hyödyntää polttouunissa. Paikan 
päällä poltettaessa poltetaan polttoalustalla. Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa, 
missä kohteella epäillään olevan muinaisjäännös maanalaisine osineen. Tunnetuilla 
muinaisjäännösalueella poltetaan vain polttoalustalla. Kompostoi polttojäte tai levitä 
maanparannusaineeksi alueen ulkopuolelle. 
Jäte voidaan myös polttaa pienissä nuotioissa ympäriinsä aluetta, jos kivirakenne 
sijaitsee niityllä tai laidunalueella, joka ei ole muinaisjäännösaluetta. Nuotiopoltto 
tekee hyvää maapohjalle ja tietyille niittylajeille. 
Kysy maakuntamuseosta tai Museovirastosta tarkempia neuvoja, jos olet epävarma 
muinaisjäännöksien olemassaolosta. Jos kohteessa on perinnebiotooppi, neuvottele 
poltosta asiantuntijan, esim. maatalouskeskuksen, kanssa. 
6) Laidunnus: Laidunna aluetta, jos mahdollista. Lammas ja vuohi ovat parhaat eläi-
met kevyinä ja pienijalkaisina. Hevonen ja nauta käyvät, jos alue on tarpeeksi suuri. 
Suurten eläinten sorkilla on voimakas maata kuluttava ja möyhentävä vaikutus. Ne 
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voivat aiheuttaa myös kivirakenteiden rikkoutumista. Sikaa ei suositella kivirakenne-
tai arvokkaille kasvillisuusalueille tonkimistaipumuksen vuoksi. 
4. Merkitseminen: 
Kohteet voidaan haluttaessa merkitä informaatiotauluin tai -laatikoin. Erityisen kiin-
nostavia ovat kohteet, jotka ovat historialtaan tai maisemallisesti merkittäviä tai joihin 
liittyy paikallista muistitietoa. 
5. Korjaaminen ja uudelleenrakentaminen: 
On suositeltavaa jättää rakenne sellaiseksi, kuin se on nykyhetkeen säilynyt ja ehkäis-
tä sen lisähajoamista. Hajonnutkin kivirakenne sammalpeitteineen voi olla maisemal-
lisesti näyttävä. Tarkista vuosittain kivirakenteen kunto ja nosta pois tippuneet kivet 
paikoilleen, jos niiden paikka on edelleen selvästi havaittavissa (esim. kolo aidassa, 
sammalpainauma tms.). 
Täysin tuhoutuneen tai kokonaan uuden kiviaidan rakentamisessa suunnitellaan työ 
hyvin ja perehdytään seudulle tyypillisiin kiviaitoihin. Korjattaessa ja uutta raken-
taessa jokainen kivi asetetaan aitaan ja sovitetaan kääntelemällä paikalleen. Perus-ja 
reunakivet ovat yleensä suurempia, aidan täytteenä on pienempää kiveä. Raken-
teissa on kuitenkin paikallisia eroja. Jäljittele siten olemassa olevaa aitaa, paikallista 
rakennustyyliä tai hanki tietoa esimerkiksi maakuntamuseosta, paikallishistorian 
julkaisuista tai Museovirastosta. Käytännön työhön saa ohjausta esimerkiksi kiviai-
takursseilla. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vältytään 
puristumis-ja litistymisvammoilta. 
Tutkija Päivi Maaranen, Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki, 11.5.2001
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